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ID Modalità
attività

Nome attività Durata Predecessori

1 REGOLAZIONE IDRAULICA SP72 KM 7+400 150 g
2 FASE 0 - CANTIERIZZAZIONE 40 g
3 Avvio del cantiere 1 g
4 Bonifica ordigni bellici 30 g 3
5 Allestimento cantiere 4 g 4
6 Pulizia aree e preparazione delle aree 5 g 5
7 FASE 1 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A MONTE 

CARREGGIATA
30 g 6

8 Chiusura al traffico corsia di monte 1 g 6
9 Demolizione e scavi per nuove opere idrauliche 6 g 8
10 Realizzazione nuove opere idrauliche 10 g 9
11 Realizzazione sottoattraversamenti strada prima fase10 g 10
12 Ripristino sovrastruttura stradale 3 g 11
13 FASE 2 - REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO 55 g 6FI+20 g
14 Predisposizione opera di sbocco 10 g 6
15 Scavo per posa nuova condotta 30 g 14
16 Posa in opera condotta di scarico e pozzetti 30 g 14FI+5 g
17 Riempimento nuova condotta 10 g 16
18 FASE 3 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VALLE 

CARREGGIATA
30 g

19 Chiusura al traffico corsia di valle 1 g 17
20 Demolizione e scavi per nuove opere idrauliche 5 g 19
21 Realizzazione nuove opere idrauliche 10 g 20
22 Realizzazione sottoattraversamenti strada seconda fase10 g 21
23 Ripristino sovrasstruttura stradale e posa barriere di

sicurezza
4 g 22

24 FASE 4 - RIMOZIONE CANTIERE 5 g
25 Rimozione apprestamenti di cantiere 2 g 23
26 Pulizia e ripristino delle aree 2 g 25
27 Fine lavori 1 g 26
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