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ID ModalitNome attivita Durata Predecessori
O |attivita gennaio 2022 febbraio 2022 marzo 2022 aprile 2022 maggio 2022 giugno 2022 luglio 2022
1 &y = REGOLAZIONE IDRAULICA SP72 KM 7+400 150¢g
2 [y = FASE 0 - CANTIERIZZAZIONE 40¢g 1
3 % == Avvio del cantiere lg 101 feb
4 By = Bonifica ordigni bellici 30¢g 3
5 % == Allestimento cantiere 4g 4
6 % = Pulizia aree e preparazione delle aree 5g 5
7 &y = FASE 1 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A MONTE 30g 6 [
CARREGGIATA
8 &y = Chiusura al traffico corsia di monte 1lg 113 mar
% = Demolizione e scavi per nuove opere idrauliche 6g 8 l
10 % = Realizzazione nuove opere idrauliche 10g 9 l
1 % = Realizzazione sottoattraversamenti strada prima fase10 g 10
12 % = Ripristino sovrastruttura stradale 3g 11
13 by = FASE 2 - REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO 55g 6FI+20 g | 1
14 % = Predisposizione opera di sbocco 10g 6
15 % = Scavo per posa nuova condotta 30g 14
16 % = Posa in opera condotta di scarico e pozzetti 30g 14FI4+5 g l
17 % = Riempimento nuova condotta 10g 16 W
18 My =5 FASE 3 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VALLE 30g I 1
CARREGGIATA
19 [y = Chiusura al traffico corsia di valle 1lg 17 27 mag
20 % = Demolizione e scavi per nuove opere idrauliche 5g 19 l
21 % = Realizzazione nuove opere idrauliche 10g 20 l
22 % == Realizzazione sottoattraversamenti strada seconda fi10 g 21 l
23 % = Ripristino sovrasstruttura stradale e posa barrieredi 4 g 22
sicurezza
24 [y = FASE 4 - RIMOZIONE CANTIERE 5g
25 % = Rimozione apprestamenti di cantiere 2g 23 l
26 % = Pulizia e ripristino delle aree 2g 25 H
27 &y = Fine lavori lg 26 & 30 giu
Attivita Riepilogo progetto I I Attivitd manuale I I Soloinizio Scadenza 4
Progetto: ProgetAA Divisione v AttiVita inattiva Solo-durata Solo-fine Avanzamento
Data: mar 09/08/22 Cardine L 2 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo 1 Riepilogo inattiva I I Riepilogo manuale 1 Cardine esterno
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