All. 2 CODICE PROGETTO 100503 TITOLO OBIETTIVO: Interventi di completamento della variante alla SS.67 dallo svincolo della SGC FI-PI-
LI a Ponte a Signa ANNUALITA’ 2018/2019

AREA 4 RESPONSABILE LUCA BETTI/ AMMINISTRATORE LEONARDO CAPPELLINI

DESCRIZIONE OBIETTIVO: CONTINUAZIONE PROGETTO ANNO 2018 -1l progetto cui trattasi, deriva da una intesa tra Regine Toscana e comuni di
Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio al fine di realizzare interventi complessivi per agevolare il traffico locale, & in parte in corso di realizzazione
per il primo lotto funzionale. A fine anno 2018 ¢ stato siglato I'accordo di finanziamento tra Regione e comuni. Il finanziamento, seppure formalmente
dato dalla Regione, risulta finanziato con fondi Fsc dal Ministero attraverso fondi Cipe e come tale, andra allo stesso rendicontato la somma spettante
per Lastra a Signa ammonta ad eeuro 4.933.000 euro

La sfida cui I'ufficio tecnico & chiamato a rispondere risulta quindi quella di riuscire entro tale termina ad affidare i lavori per I'intero importo previsto
al fine di garantirsi l'intero finanziamento. Nell'anno 2019 si tratta quindi di continuare nel perseguimento dell'obiettivo di realizzazione degli interventi
di completamento che possiamo definire come interventi di secondo lotto dato che il primo lotto dello stesso progetto complessivo si trova piu avanti
rispetto alla sua attuazione ed oggetto di specifica scheda obiettivo. L'anno 2018 ha gia visto la realizzazione di alcune fasi attuative ed in particolare
quelle relative alla gara ed all'affidamento della progettazione definitiva che attualmente risulta gia in corso. Alcuni approfondimenti progettuali gia
eseguiti hanno perd evidenziato la necessita di approfondimenti e variazioni di incarico che sono in corso di studio.

AZIONI 2019 Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic % al % finale
monitora

ggio

Adeguamento affidamento incarico per
mutate condizioni strutturali

Affidamento servizi di supporto ed
2 |inserimento progetto per
rendicontazione fondi FSC

Redazione progetto definitivo

3

4 Prime comunicazioni propedeutiche alle
procedure espropriative
Predisposizione documentazione per

5 deposito variante urbanistica e per

conferenza di servizio

Conferenza di servizio ed approvazione
6 | prog. definitivo con adozione variante e
pubblicazione Burt




INDICATORI:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO
, ' Percentuali di lavori
Eseguire una progettazione complessiva per interventi finanziati rispetto alle
che rientrino all'interno dei finanziamenti disponibili previsioni progettuali del

preliminare lotti B,C,E ed F

Rispetto della tempistica Tempi

RISORSE STRUMENTALI: Quelle occorrenti a disposizione degli uffici in termini di persone, attrezzature e programmi

RISORSE FINANZIARIE: Per il 20% a carico del comune di Lastra a Signa e per I'80% a carico del contributo regionale fondi FSC

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): difficoltd progettuali derivanti da richieste e prescrizioni effettuate da enti esterni sia in fase di
redazione che di conferenza di servizio - ulteriori difficolta derivanti dagli approfondimenti progettuali definitivi e esecutivi se e per quanto comportino la
necessita di ulteriori atti ed affidamenti ) s P P ¥

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: SETTORI 4 e collaborazione dei settori 1.3.5 ¢ 6

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Autorita di bacino fiume Arno, Regione Toscana , Citta Metropolitana, comuni di : Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio , Gestori Sottoservizi, Asl. Arpat

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

DIPENDENTE CATEGORIA |FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON |% PARTECIPAZIONE IMPORTO  MAX  DEL
RICHIAMO ALLE AZIONI  SOPRA PREMIO DI
INDICATE) PRODUTTIVITA’
ATTRIBUIBILE
Vincenzo Savino D Coadiuvare il funzionare nella predisposizione

degli atti tecnici necessari e nel coordinare i
professionisti esterni
Patrizia Pancani D Coadiuvare il funzionare nella predisposizione
degli atti amministrativi necessari e nella
conferenza di servizio
Di Salvo Angelo C Coadiuvare il funzionare nella predisposizione
degli atti tecnici necessari e nel coordinare i




professionisti esterni

Bochicchio Alessia D Collaboratore per la parte tecnica

Momigli Paola C Coadiuvare il funzionare nella predisposizione
degli atti amministrativi necessari ¢ nella
conferenza di servizio

Elia Anna Maria C Coadiuvare il funzionare nella predisposizione
degli atti amministrativi necessari e nella
conferenza di servizio

Vannuzzi Alessandra e Predisposizione e redazione parte
amministrativa procedura espropriativa
Passaponti Chiara C Predisposizione e redazione parte tecnica

procedura espropriativa

LASTRA A SIGNA, 15/1/2019 I RESPONSABILE BETTI

MONITORAGGIO IN DATA:

L'obiettivo prevedeva nell'anno la




All. 2 CODICE PROGETTO 01.0. TITOLO OBIETTIVO: Realizzazione primo lotto della variante alla SS.67 dallo svincolo della SGC FI-PI-L1 a
Ponte a Signa ANNUALITA’ 2019

AREA 4 RESPONSABILE LUCA. BETTI/ AMMINISTRATORE LEONARDQO. CAPPELLINI

DESCRIZIONE OBIETTIVO: I progetto culi trattasi risulta stlateglco per l'amministrazione comunale ed essendo di particolare complessna anche in
funzione degli accordi che sono intercorsi tra Regione, Ministero € Comune deriva ed € inteso come continuazione ad obiettivo di anni precedenti. Dato
che nell'anno 2018 Si ¢ proceduto alla relazione del progetto definitivo cui ¢ seguita la conferenza di servizio per l'ottenimento dei pareri degli enti
sovraordinati e si & siglato l'accordo per il reperimento delle risorse da fondi FSC l'obiettivo dell'anno 2019 I'obiettivo & quello di completare la
I'approvazione del progetto, procedere alla adozione e approvazione della variante urbanistica, dare il via alle procedure espropriative e,
completare la fase di progettazione esecutiva dell'opera.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI 2018 Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic % al % finale
o - . . o monitora

ggio

Approvazione progetto, adozione
1 |variante urbanistica, Burt

Approvazione variante urbanistica inizio
2 | procedura espropriative

Approvazione progetto esecutivo

Predisporre ed indire gara per Direzione
4 |lavori e coordinamento sicurezza in
progettazione

INDICATORI:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO

Rispettare le tempistiche previste per le azioni come
indicato nel piano di dettaglio

Tempi 100 100 100

RISORSE STRUMENTALI: Quelle occorrenti a disposizione degli uffici in termini di persone, attrezzature ¢ programmi



RISORSE FINANZIARIE: Per il 20% a carico del comune di Lastra a Signa e per 1'80% a carico del contributo FSC secondo accordo siglato

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): difficolta progettuali derivanti da richieste e prescrizioni effettuate da enti esterni in conferenza di
servizio - intralci burocratici sovraordinati derivanti da fase di pubblicazione su Burt e per la procedura espropriativa

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: SETTORI 1, 2,4 E 5, SEGRETARIO COMUNALE

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Regione Toscana

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

procedura espropriativa

DIPENDENTE CATEGORIA |FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON |% PARTECIPAZIONE IMPORTO MAX  DEL
RICHIAMO ALLE AZIONI  SOPRA PREMIO DI
INDICATE) PRODUTTIVITA®
ATTRIBUIBILE
Vincenzo Savino D Coadiuvare il funzionare nella predisposizione
degli atti tecnici necessari e nel coordinare i
professionisti esterni
Patrizia Pancani D Coadiuvare il funzionare nella predisposizione
degli atti amministrativi necessari e nella
conferenza di servizio
Di Salvo Angelo C Coadiuvare il funzionare nella predisposizione
degli atti tecnici necessari e nel coordinare i
professionisti esterni
Bochicchio Alessia D Collaboratore per la parte tecnica
Momigli Paola C Coadiuvare il funzionare nella predisposizione
degli atti amministrativi necessari e nella
conferenza di servizio
Elia Anna Maria & Coadiuvare il funzionare nella predisposizione
degli atti amministrativi necessari e nella
conferenza di servizio
Vannuzzi Alessandra C Predisposizione e redazione parte
amministrativa procedura espropriativa
Passaponti Chiara C Predisposizione e redazione parte tecnica




LASTRA A SIGNA, 14/1/2019 I RESPONSABILE BETTI

MONITORAGGIO IN DATA:

L'obiettivo prevedeva nell'anno la




All 2 CODICE PROGETTO 01.0 TITOLO OBIETTIVO: Realizzazione lavori stradali da accordo quadro - Primi lotti attuativi

SETTORE 4 1 RESPONSABILE BETTI LUCA AMMINISTRATORE CAPPELLINI LEONARDO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: 1l progetto cui trattasi prevede di dar corso alla realizzazione dei lavori derivanti dai primi lotti attuativi dell'accordo quadro opere stradali
che le Amministrazioni comunali di Seandicci e Lastra a Signa, ognuna per le proprie necessita hanno appaltato a seguito di gara pubblica nell'anno 2018. Nel dettaglio
nell'anno 2019 sono previste la realizzazione di due lotti attuativi, un primo per un importo di circa 100.000 euro per la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria sui marciapiedi ed un secondo di importo pii elevato (300.000 euro circa) perla realizzaizone di lavori straordinari di riparazione ¢ recupero della viabilita
esistente; entrambi i progetti sono stati o saranno, oggetto di specifica progettazione tecnica. L'obiettivo per 'anno eé quello di riealizzare la maggior parte dei lavori

DESTINATARI: cittadinanza

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI 2018 Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic % al % finale
monitora
ggio
.| Predisposizione e stipula contratto
1 Havori marciapiedi
5 Affidamento e consegna e lavori
Realizzazione lavori almeno all'80 % del
3 previsto :
4 Contabilita e pagamento di quanto
realizzato al punto precedente
5 Predisposizione e stipula contratto
lavori stradali
6 Affidamento e consegna e lavori
Realizzazione lavori almeno all'80 % del
7 previsto
8 Contabilita e pagamento di quanto
realizzato al punto precedente
INDICATORI:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO

Seguire la realizzazione dei lavori a cura esclusiva di
personale dipendente senza ricorso ad incarichi esterni
sia per la parte della Sicurezza sui luoghi di lavoro che
per la parte di direzione Lavori e redazione CRE

Realizzare almeno 1'80% dei

Importo dei lavori realizzati ; < s
lavori previsti




RISORSE STRUMENTALI: Attrezzatura d’ufficio

RISORSE FINANZIARIE: € 102.000 per marciapiedi — 300.000 per lavori stradali

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): - Reperimento risorse e disponibilita effettiva di bilancio da coordinarsi con le tempistiche previste

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: Settore 4

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Impresa appaltatrice

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

necessario per la parte amministrativa

DIPENDENTE CATEGORIA |FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON |% PARTECIPAZIONE IMPORTO MAX  DEL
RICHIAMO ALLE AZIONI  SOPRA PREMIO DI
INDICATE) PRODUTTIVITA®
ATTRIBUIBILE
‘Savino Vincenzo D — sovrintendere e coadiuvare il Rup nelle sue
' funzioni per la parte di lavori stradali Eseguire
in proprio DL, Sicurezza in fase realizzativa
CRE
Pancani Patrizia D approvazione quanto necessario e redigere gli
atti per la parte amministrativa
Di Salvo Angelo C sovrintendere e coadiuvare il Rup nelle sue
funzioni per la parte di lavori su marciapiedi,
Eseguire in proprio DL, Sicurezza in fase
realizzativa CRE
Bochicchio Alessia D Coaudiuvare i DL fare assistente di cantiere
per entrambi i lavori
Serafini Marco (& Coaudiuvare DL e Cordinatore Sicurezza
Bacci Alessio C Coaudiuvare DL e Cordinatore Sicurezza
Elia Anna Maria C Collaborare e/o approvazione quanto
necessario per la parte amministrativa
Momigli Paola G Collaborare e/o approvazione quanto

LASTRA A SIGNA, 13/1/19

MONITORAGGIO IN DATA:

[L RESPONSABILE




TITOLO OBIETTIVO: “SERVIZI STRAORDINARI DI POLIZIA STRADALE " - ANNUALITA" 2019
SETTORE 6 : SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI

RESPONSABILE : DOTT.SSA ROSA DELVECCHIO AMMINISTRATORE : LEONARDO CAPPELLINI

DESCRIZIONE. OBIETTIVO:

11 progetto si propone di intensificare il presidio del territorio ponendo in essere azioni concrete per contrastare il fenomeno della guida di veicoli privi della
necessaria copertura assicurativa che al momento rappresenta un fenomeno molto diffuso che crea allarme e preoccupazione per le conseguenze che sono
connesse a tale comportamento.

Nello stesso tempo i controlli saranno indirizzati a verificare Padempimento dell’obbligo di revisione annuale o periodica det veicoll, dettata dal Codice della strada
proprio al fine di mantenere i veicoli circolant sulle strade in uno stato ottimale di efficienza.

Tali controlli saranno effettuati con ausilio dello strumento denominato TARGA SYSTEM, che consente di individuare in tempo reale 1 veicoli non assicurati e
non revisionati, offrendo agli Organi di Polizia Stradale la possibilita di fermarli e contestare subito le violazioni accertate oltre che applicare le sanzioni accessorie

conseguent (il sequestro del veicolo nel caso di circolazione in assenza di copertura assicurativa)

A tal fine si prevede un rafforzamento dellattivita di controllo da attuarsi mediante massicei interventi dedicati esclusivamente alla vigilanza su tale problematica,
da attuarsi in luoghi e contesti specifici, previamente individuati alla quale affiancare anche azioni di sensibilizzazione al tema.

DESTINATARI : La citta

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI Ge |Fe [Ma|Ap |Ma| Gi | Lu | Ag | Se | Ot | No [ Dic| % al %
n|b|r|r|g|lujg|o|t|t]|vVv monito | finale
raggio
1 | Programmazione posti di controllo dedicati X
2 | Predisposizione scheda di controllo X
3 | Riorganizzazione turni di servizio X
4 | Variazioni orario di lavoro X
5 Effettuazione servizi di controllo dedicati X | X | X X | X | X | X




INDICATORI:

DESCRIZIONE

UNITA’ DI MISURA

INCIDENZA

VALORE ATTESO

VALORE EFFETTIVO

Posti di controllo dedicati

numero

100

25

RISORSE STRUMENTALI :

RISORSE FINANZIARIE :

quelle in dotazione

quelle in dotazione

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

.. PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

IMPORTO MAX

DEL
FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI % PREMIO DI
L CATEGORIA | 5npRA INDICATE) PARTECIPAZIONE | PRODUTTIVITA’
ATTRIBUIBILE
ROSA DELVECCHIO D3 Coordinamento generale e direttive
FRANCO RUGI D1 Predisposizione dei servizi e delle pattuglie
BAGNOLI DAVIDE C
CARDINI ROBERTO C Esecuzione dei singoli servizi
CIANCHI FABIO C
GUIDI ANDREA c
TOMAIUOLO LUCIA C
PIERAGNOLI FRANCESCO C
RICCI t.d.

LASTRA A SIGNA 17/01/2019

MONITORAGGIO IN DATA:

LA RESPONSABILE SETTORE 6

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI

Dott.ssa Rosa Delvecchio




All 2 OBIETTIVO PROGRAMMA DI MANDATO: UN COMUNE LEGGERO

TITOLO OBIETTIVO: Avvio conservazione sostitutiva a norma dei documenti informatici e sperimentazione della conservazione dei mandati di

pagamento SIOPE+
ANNUALITA’ 2019

SETTORE 1 RESPONSABILE ENRICO TIRATI ' " AMMINISTRATORE MASSIMO LARI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Il progetto consiste nella predisposizione di una infrastruttura informatica per la conservazione dei documenti digitali nel tempo. Il sistema sara composto
da un software sviluppato da ADS S.p.A. che gestira, validera e certifichera il flusso documentale verso i server del TIX, che ospitano il sistema di
conservazione a norma di Regione Toscana denominato DAX, garantendo nel tempo [autenticita, I'integrita e la fruibilita dei documenti informatici ivi
depositati. Verra inoltre definita una nuova tipologia documentale “Mandati di pagamento” e verra sviluppato un nuovo connettore software sperimentale per

essere il primo comune ad inviare in conservazione su DAX i mandati di pagamento informatici SIOPE+

DESTINATARI: DIPENDENTI E AMMINISTRATORI / CITTADINANZA

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI Gen| Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug |Ago| Set | Ott | Nov

Dic

% al %o finale
monitora

ggio

Adesione su START alla gara sul sistema

1 |di conservazione DAX di Regione
Toscana

Test dei connettori software di ADS per

le varie tipologie documentali e

2 | definizione della nuova tipologia
documentale “mandati di pagamento”
(sperimentatori per la Regione Toscana)
Messa in produzione della conservazione
3 |di almeno una tipologia documentale

INDICATORI:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA | INCIDENZA VALORE ATTESO

VALORE EFFETTIVO

Adesione alla gara regionale su START Risultato 30% Si

Invio in conservazione di almeno una tipologia documentale Risultato 70% Si




RISORSE STRUMENTALI: _App Server ADS

RISORSE FINANZIARIE: __ Quota annuale per la conservazione nel DAX

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):
Ritardi da parte dei soggetti esterni coinvolti nel progetto (vedi sotto)

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Il progetto ¢ trasversale a tutti i settori del Comune

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Regione Toscana
Software house ADS S.p.A.

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

DIPENDENTE .. |CATEGORIA |FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON |% PARTECIPAZIONE IMPORTO MAX DEL

' ' RICHIAMO ALLE AZIONI SOPRA ’ PREMIO ’ DI
INDICATE) PRODUTTIVITA’
ATTRIBUIBILE

Daniel Guarducci C 40

Alessandro Patrissi C 40

Stefania Galletti B 20

LASTRA A SIGNA, IL RESPONSABILE

MONITORAGGIO IN DATA:




All. 2 OBIETTIVO PROGRAMMA DI MANDATO: UN COMUNE LEGGERO

MACRO OBIETTIVO: Rinnovamento ed efficienza della PA

TITOLO OBIETTIVO: Avanzamento gestione associata personale con Comune di Scandicci ¢/o individuazione di una nuova gestione alternativa
del personale

SETTORE1 RESPONSABILE ENRICO TIRATI ' AMMINISTRATORE MASSIMO LARI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Il progetto consiste nell’avanzamento nella gestione associata del personale con Comune di Scandicci attraverso un maggior coordinamento dei
due uffici, ’eventuale individuazione di un centro unico di imputazione di responsabilita, e/o nella individuazione di una nuova gestione
alternativa del personale.

ANNUALITA’ 2019-2020

DESTINATARI: DIPENDENTI

PIANO DETTAGLIATO PELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI Gen| Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug |Ago| Set | Ott | Nov Dic % al 9% finale
monitora
ggio
Convocazione e confronti fra il Comune

di Lastra a Signa e il Comune di
Scandicci sia tra funzionari/dirigenti con
Amministratori

Definizione di una nuova ipotesi di

2 | accordo e/o individuazione di una ipotesi
di gestione alternativa del personale

3 Approvazione accordo e/o definizione di
una ipotesi di gestione alternativa
a Graduale passaggio di consegne tra gli
uffici |
INDICATORI:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO

Attuazione di tutte le azioni previste Temporale




RISORSE STRUMENTALI: Beni e attrezzature strumentali e funzionali per I’attuazione del progetto

RISORSE FINANZIARIE: Risorse disponibili pitt eventuali ulteriori risorse da definire

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):
Sufficiente disponibilita di adeguate risorse finanziarie, convergenza delle volonta delle parti coinvolte nel confronto di concludere un accordo.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

Risorse Umane e CED

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Ufficio Geaper, Societa di software e/o di consulenza

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

DIPENDENTE CATEGORIA

FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON
RICHIAMO ALLE  AZIONI  SOPRA
INDICATE)

% PARTECIPAZIONE

IMPORTO MAX
PREMIO
PRODUTTIVITA’

DEL
DI

Gabriele Salani ’ D

Attivita di assistenza come Vicario di Settore

Non predefinita

ATTRIBUIBILE

Giovanna Guarnieri C

Referente presso il Comune di Lastra a Signa
dell’ufficio associato — predisposizione atti ¢

pratiche di adeguamento

Non predefinita

Emanuela Sansone C

Referente presso il Comune di Lastra a Signa
dell’ufficio associato — predisposizione atti e
pratiche di adeguamento

Non predefinita

Stefania Galletti B

Referente presso il Comune di Lastra a Signa
dell’ufficio associato — predisposizione atti e
pratiche di adeguamento

Non predefinita

Daniel Guarducci C

Consulenza sugli aspetti informatici

LASTRA A SIGNA,

MONITORAGGIO IN DATA:

IL RESPONSABILE




All. 2 OBIETTIVO PROGRAMMA DI MANDATO: UN COMUNE LEGGERO
MACRO OBIETTIVO: Rinnovamento ed efficienza della PA
TITOLO OBIETTIVO: Modifica Regolamento Orario e implementazione processo di informatizzazione del sistema di rilevazione delle presenze

SETTORE 1 RESPONSABILE ENRICO TIRATI AMMINISTRATORE MASSIMO LARI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Il progetto consiste nella definizione e approvazione di nuovo Regolamento dell'Orario di Lavoro in linea con disposizioni del CCNL del
21.5.2018, nonché nella implementazione della informatizzazione e automatizzazione della gestione dei cartellini e del sistema di rilevazione
delle presenze.

Obiettivo anche di anticorruzione

ANNUALITA’ 2019 - 2020

DESTINATARI: DIPENDENTI CON RIFLESSI SULLA CITTADINANZA

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE: = . -
’ AZIONI Ge | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug |Ago| Set | Ott | Nov | Dic % al % finale

n monitora
ggio

Convocazione e confronti con

1 | Amministrazione, Responsabili di Settore
e dipendenti

Stesura e approvazione di un nuovo

2 Regolamento orario
3 Implementazione della informatizzazione
del sistema di rilevazione delle presenze
Test e verifiche nuove impostazioni
4 |software
INDICATORI:
DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO
Attuazione di tutte le azioni previste Rispetto tempistica

Confronto con Amministratori, Dipendenti e

oty o Numero 25
Organismi di Controllo

Incontri e confronti con societa di software

. : Numero <4
e/o di consulenza per implementare




I’'informatizzazione del sistema di
rilevazione delle presenze

RISORSE STRUMENTALI: Beni e attrezzature strumentali e funzionali per attuazione del progetto

RISORSE FINANZIARIE: Risorse disponibili nel FONDO, risorse non predeterminate relativamente all’acquisto-sviluppo dei software per
implementare I'informatizzazione del sistema di gestione dei cartellini.

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

Progetto che si protrarra oltre il mandato della presente giunta, verifica della volonta della nuova Giunta di confermare il progetto. Difficolta potrebbero
derivare anche da eventuali contrasti e/o perplessita fra Responsabili di Settore e/o dipendenti nella condivisione e attuazione del progetto. Eventuale ruolo
dell’Ufficio Geaper di Scandicci nell’ipotesi di creazione di un vero e proprio ufficio associato del personale a firma unica.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Risorse Umane, CED, e trasversalmente tutti i settori del Comune in quanto direttamente e indirettamente coinvolti

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Ufficio Geaper, Societa di software e/o di consulenza

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

dellPufficio associato — predisposizione atti e
. P P
pratiche di adeguamento

DIPENDENTE CATEGORIA |FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON |% PARTECIPAZIONE IMPORTO  MAX DEL
RICHIAMO ALLE AZIONI  SOPRA PREMIO DI
INDICATE) PRODUTTIVITA®
ATTRIBUIBILE
Gabriele Salani D Attivita di assistenza come Vicario di Settore | Non predefinita
Giovanna Guarnieri € Referente presso il Comune di Lastra a Signa | Non predefinita

Emanuela Sansone C Referente presso il Comune di Lastra a Signa | Non predefinita
dell’ufficio associato — predisposizione atti e
pratiche di adeguamento

Stefania Galletti B Referente presso il Comune di Lastra a Signa | Non predefinita
dell’ufficio associato — predisposizione atti e
pratiche di adeguamento

Daniel Guarducci C Supporto su tutti i profili di carattere Non predefinita
informatico




LASTRA A SIGNA, IL RESPONSABILE

MONITORAGGIO IN DATA:




CODICE OBIETTIVO TITOLO OBIETTIVO: Recupero Evasione da Tasi BIENNALE
ANNUALITA® 2019

SETTORE 3 RESPONSABILE FUCINI CRISTINA AMMINISTRATORE LARI MASSIMO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: L Obiettivo consiste nel recupero dell’evasione fiscale da Tasi anno 2014-2015.A tal fine I"ufficio Tributi provvedera all’emissione di
lettere di pre-contenzioso da inviare ai contribuenti non in regola per i suddetti anni di imposta ed all’emissione degli avvisi di accertamento.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI 2019 Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic 9% al % finale
monitor

aggio

1 | Emissione lettere di pre-contenzioso
per omesso o parziale versamento.

2 | Ricevimento dei contribuenti e
consolidamento della fase di pre-
contenzioso.

3 | Emissione e notifica degli avvisi di
accertamento. .

4 | Sistemazione e adeguamento banche
date a seguito dellattivita di

accertamento.
INDICATORI:
UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO
Numero lettere di pre-contenzioso numero 100
Importo avvisi accertamento Euro 20.000,00

RISORSE STRUMENTALI: software Maggioli

RISORSE FINANZIARIE: disponibilita delle previsioni di bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: Maggioli



PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

DIPENDENTE CATEGORIA

FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON
RICHIAMO ALLE AZIONI  SOPRA
INDICATE)

% PARTECIPAZIONE IMPORTO MAX DEL
PREMIO DI
PRODUTTIVITA’
ATTRIBUIBILE

Vannuzzi Alessandra & Collaboratore e coordinatore
Bercigli Alessandra B Collaboratore
Diegoli Loredana B Collaboratore

LASTRA A SIGNA, Gennaio 2019

MONITORAGGIO IN DATA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3




TITOLO OBIETTIVO: “REDAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO
LEGALE E FORMAZIONE ALBO AVVOCATI DELL’ENTE”

SETTORE 6 : SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI

RESPONSABILE : DOTT.SSA ROSA DELVECCHIO

ANNUALITA’ 2019-2020

AMMINISTRATORE : LEONARDO CAPPELLINI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

AllPesito della riorganizzazione del servizio Affari Legali e della ristrutturazione dell’archivio informatico, con I'acquisizione informatica di tutta la documentazione
inerente ogni singola causa e degli atti di procedimenti collegati rilevanti per il singolo giudizio, si ¢ rilevata nel corso dell’'anno 2018, anche a seguito degh

approfondimenti della normativa che ha modificato in materia la precedente disciplina, Popportunita di :

. P i S RPp .
- adottare un regolamento che disciplini in maniera puntuale la procedura da seguire per Paffidamento degli incarichi di patrocinio legale;
- istituire ’Albo degli Avvocati dell’Ente cui fare riferimento ai fini delPaffidamento degli incarichi per la rappresentanza processuale e la difesa del Comune.

. Nel corso degli anni -2019 e 2020 si provvedera, dunque, alla redazione del Regolamente da sottoporre all’approvazione del Consiglio-Comunale (anno 2019) ed
“alla istituzione e formazione dell’Albo degli avvocati del’Ente (anno 2020), suddiviso per materia, dal quale attingere per individuare i professionisti da invitare alla

selezione comparativa per Paffidamento degli incarichi di patrocinio legale.

DESTINATARI : Il Comune

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI Ge|Fe| M [Ap| M | Gi |Lu|Ag|Set|Ot| N |Di| %al %
n|blar| r |ag|lu| g | o t | ov | ¢ |monito | finale
raggio
1 Approfondimento normativa di settore (D. Lgs. 50/2016 e Linee X<
guida Anac n. 12/2018 “
2 Approfondimenti giurisprudenza Corte dei Conti X
3 [Redazione schema di regolamento X
INDICATORI:
DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA | INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO
Redazione schema di regolamento tempo 50 31/12/2019




RISORSE STRUMENTALI

: quelle in dotazione

RISORSE FINANZIARIE : quelle in dotazione

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELI’OBIETTIVO:

IMPORTO MAX

FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON RICHIAMO % DEL PREMIO DI
DIPENDENTE ~ |CATEGORIA( 4y y b A7 TONI SOPRA INDICATE) PARTECIPAZIONE | PRODUTTIVITA’
ATTRIBUIBILE
ROSA DELVECCHIO D3 Redazione schema regolamento .

LASTRA A SIGNA 17/01/2019

MONITORAGGIO IN DATA:

LA RESPONSABILE SETTORE 6
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI
Dott.ssa Rosa Delvecchio




TITOLO OBIETTIVO: “RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE. FORMAZIONE
DEI RUOLI COATTIVI" - ANNUALITA’ 2019

SETTORE 6 : SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI

RESPONSABILE : DOTT.SSA ROSA DELVECCHIO AMMINISTRATORE : LEONARDO CAPPELLINI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Il progetto, di durata biennale, persegue la finalita di avviare il recupero coattivo delle sanzioni irrogate per violazioni delle norme del Codice della Strada non
pagate dal trasgressore e/o dal responsabile solidale.

[ verbali per i quali non sia intervenuto il pagamento nei termini, infatti, ai sensi dell’art. 203, comma 4, del Codice costituiscono titolo esecutivo per una somma
pari alla meta del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

La riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ¢ effettuata attraverso la formazione di ruoli nei quali vengono iscritti tutti 1
soggetti debitori, con Iindicazione della somma dovuta (composta dalla meta del massimo della sanzione, con la maggiorazione del 10% per ogni semestre a
decorrere da quello in cui la sanzione ¢ divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo ¢ trasmesso all’esattore, dalle spese di procedimento e dalle sanzioni).

1l recupero per Panno 2018 ha riguardato le sanzioni irrogate negli anni 2014, 2015 e 2016, mentre nel corso del 2019 si provvedera all'iscrizione nei ruoli coattivi
di tutte le sanzioni irrogate negli anni 2017 ¢ 2018 . . .

In tutti i casi, al fine di consentire una definizione meno onerosa per il contribuente, la predisposizione dei ruoli sara préceduta dallinvio di un sollecito di
pagamento la cui adesione comporta I'estinzione del debito a carico del contribuente.

DESTINATARI :

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

Ge | Fe |Ma|Ap |Ma| Gi | Lu | Ag | Se | Ot | No |Dic| % al %
AZIONI n|b|r|r|glulgl|lo|t|t|vV monito | finale
raggio
acquisizione delle posizioni debitorie riferite agli anni 2017 e ;
1 X
2018
2 Invio sollecito bonario X
3 Formazione ruolo coattivo e invio per verifica X
4 Correzione eventuali errori rilevati X
5 Esecutivita del ruolo ed inoltro all’esattore X

INDICATORI:




DESCRIZIONE

UNITA’ DI MISURA

INCIDENZA

VALORE ATTESO

VALORE EFFETTIVO

Formazione ruolo

tempo

100

31/12/2019

RISORSE STRUMENTALI : quelle in dotazione

- RISORSE FINANZIARIE : quelle in dotazione

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: AREA 3

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO: AGENZIA RISCOSSIONI SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO:

IMPORTO MAX DEL
FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON RICHIAMO ALLE AZIONI % PREMIO DI
paic [ CATEGORIA | 55pRA INDICATE) b PARTECIPAZIONE | PRODUTTIVITA'
ATTRIBUIBILE
ROSA DELVECCHIO D3 Coordinamer)to generale e direttive; verifica adempimenti nei tempi
programmati
FRANCO RUGI D1 Formazione e invio solleciti di pagamento, predisposizione ruolo
BAGNOLI DAVIDE C
GUIDI ANDREA C Verifica singole posizioni debitorie e correzione errori rilevati
PIERAGNOLI FRANCESCO C dall'esattore

LASTRA A SIGNA 18/01/2019

MONITORAGGIO IN DATA:

LA RESPONSABILE SETTORE 6

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI

Dott.ssa Rosa Delvecchio




TITOLO OBIETTIVO: “REVISIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA”
ANNUALITA’: 2019
SETTORE 6 — SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AFFARI LEGALI

RESPONSABILE : DOTT.SSA ROSA DELVECCHIO - AMMINISTRATORE : LEONARDO CAPPELLINI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

La videosorveglianza & servizio strumentale allattivita delll Amministrazione, in quanto svolto a supporto di funzioni amministrative di cui e titolare il
Comune e con le quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei fini istituzionali e alla realizzazione di interessi pubblici che si sostanziano nella
tutela della sicurezza della circolazione stradale e nella tutela del patrimonio pubblico.

Il progetto, pertanto, si propone di implementare in maniera importante I'attuale sistema di videosorveglianza cittadina, assicurandone la diffusione su
altra consistente parte del Comune in modo da garantire il controllo delle strade di accesso e di uscita dalla citta e di gran parte del territorio
comunale.

In particolare I'intervento riguarda l'installazione di ulteriori telecamere in altre vaste zone del Capoluogo e nelle frazioni di Ginestra Fiorentina,
Malmantile, Ponte a Signa, Porto di Mezzo, Brucianesi, con I'ulteriore previsione di installare nei punti di accesso alla citta telecamere che consentono
la lettura delle targhe dei veicoli in transito. ' ’ ‘ ‘

Il progetto si pone, inoltre, in linea con il Patto per I'attuazione della sicurezza urbana, sottoscritto in data 24/05/2018 dal Prefetto di Firenze e dal
Sindaco di Lastra a Signa, che impegna le parti ad adottare strategie comuni volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare
ogni forma di illegalita e che individua, quale obiettivo prioritario per realizzare dette finalita e, nel contempo, per la prevenzione e il contrasto della
criminalita diffusa e predatoria, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunale.

DESTINATARI: La citta

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

% al
Ma . . 5
AZIONI Gen | Feb | Mar | Apr Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | monito | % finale
g raggio
1 Progetto ampliamento della videosorveglianza — X
approvazione e affidamento del servizio
Realizzazione rete connettivita X
2 | Realizzazione nuovi impianti X
3 | Formazione del personale incaricato X




INDICATORI:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA | INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO
Approvazione progetto ~ Tempo A 131/12/2019
Affidamento del servizio Tempo 31/12/2019

RISORSE STRUMENTALI: Quelle in dotazione

RISORSE FINANZIARIE: Quelle assegnate

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO : AREA 4

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO : CONSIAG SERVIZT COMUNI SRL
PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO :

DIPENDENTE

CATEGORIA

FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON RICHIAMO
ALLE AZIONI SOPRA INDICATE)

%o

IMPORTO MAX
DEL PREMIO DI

PARTECIPAZIONE | PRODUTTIVITA’

ATTRIBUIBILE

DELVECCHIO
ROSA

D3

-Valutazioni generali, sopralluoghi e verifiche;

-coordinamento progetto e assegnazione compiti;

-rapporti con il Comitato provinciale per Pordine e la sicurezza
pubblica;

-redazione atti amministrativi necessari per la realizzazione del
progetto

RUGI FRANCO

D1

- Collaborazione nella esecuzione dei sopralluoghi necessati per la
definizione delle aree da videosorvegliare;

- monitoraggio delle varie fasi di esecuzione det lavori di
installazione delle telecamere

Partecipazione agli incontri formativi per la gestione del sistema




BAGNOLI
DAVIDE

GUIDI ANDREA

G

Partecipazione agli incontri formativi per la gestione del sistema

LASTRA A SIGNA 17/01/2019

MONITORAGGIO IN DATA:

LA RESPONSABILE SETTORE 6
SERVIZI DI POLIZIA LOCALLE E AFFARI LEGAILI
Dott.ssa Rosa Delvecchio




CODICE OBIETTIVO S.01 /2019

ANNUALITA” 2019

SETTORE 5

RESPONSABILE TADDEI SUSANNA

TITOLO OBIETTIVO: Approvazione ed esecuzione del bando di manutenzione del mercato del capoluogo

AMMINISTRATORE CALISTRI STEFANO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Obiettivo finalizzato alla promozione del Territorio e delle attivitd economiche, attraverso I’ assegnazione dei posteggi liberi nel Mercato
del Capoluogo
Finalizzato al miglioramento della qualita dell’offerta

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI

Gen

Feb | Mar | Apr

Mag

Giu | Lug

Ago

Set | Ott | Nov

Dic

% al % finale
monitoraggi
o

Definizione dell‘atto di indirizzo da approvare

1 |daparte del’Amministrazione Comunale
Stesura della Bozza del Bando di assegnazione
2 _| dainoltrare alla Giunta Comunale
‘| Incontro con le associazioni di categoria e con
3 | gli operatori locali per l'illustrazione del bando
di assegnazione dei posti vacanti nel mercato
Redazione ed approvazione della Proposta
4 | definitiva del Bando di assegnazione e della
Domanda di Partecipazione .
Pubblicazione sul Sito Web del Comune del
5 |Bando
Esame delle domande pervenute e relativa
6 |istruttoria
Proposta di graduatoria provvisoria ed
7 approvazione della stessa
Pubblicazione della Graduatoria Provvisoria
8 | sul Sito Web del Comune
Esame delle osservazioni pervenute ed
9 | approvazione controdeduzioni sulle osservazioni
pervenute
Approvazione definita della Graduatoria e
10 pubblicazione sul sito web del comune
11 Assegnazione definitiva dei posti vacanti

Predisposizione della documentazione Tecnico /Amministrativa completa dei depositi agli Enti per Adozione in CC della Variante al P.S.
INDICATORI:

DESCRIZIONE

UNITA’ DI MISURA

INCIDENZA

VALORE ATTESO

VALORE EFFETTIVO




n.2 incontri partecipativi

Percorso partecipativo con le categorie con le categorie 40 100
. . . . ... . |n. 1 incontri partecipativi
Percorso partecipativo con gli operatori ¢ con i cittadini e el 40 100
con i cittadini
Accessi on line Almeno 20 20 100

RISORSE STRUMENTALI: attrezzature d’ufficio

RISORSE FINANZIARIE: ordinarie di ufficio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): Le criticitd potrebbero derivare dagli operatori locali e dalle associazioni di categoria

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: Sviluppo economico e Polizia urbana e ad area inerente la comunicazione-

partecipazione interna all’Ente

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: Associazioni di categoria, imprenditori locali, rappresentanti dei CCN

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

DIPENDENTE CATEGORIA |[FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON |% PARTECIPAZIONE IMPORTO  MAX DEL
RICHIAMO ALLE  AZIONI PREMIO DI
INDICATE) PRODUTTIVITA’
ATTRIBUIBILE
Cristina Pancani Cl Coordinatore progetto 60
Susanna Bitossi B3 Collaboratore 40
LASTRA A SIGNA, _ Gennaio 2019 IL RESPONSABILE

MONITORAGGIO IN DATA:




OBIETTIVO PROGRAMMA DI MANDATO: LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA
MACRO OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE BENI ED ISTITUTI CULTURALI CODICE OBIETTIVO 4/..

TITOLO OBIETTIVO: PROGETTO INTEGRATO VALORIZZAZIONE BENI ED ISTITUTI CULTURALI CON AMPLIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE

OPPORTUNITA' CULTURALI PER LA CITTADINANZA - MOSTRA DOCUMENTARIA E PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA SULLA STORIA DELLA
CERAMICA A LASTRA A SIGNA

SETTORE 2 RESPONSABILE BACCETTI CESARE AMMINISTRATORE: STEFANO CALISTRI

DESCRIZIONE OBIETTIVO: IL PROGETTO INTEGRATO SI PROPONE DI PORRE IN ESSERE TUTTE QUELLE AZIONI NECESSARIE ALLA MASSIMA
IINTEGRAZIONE FUNZIONALE TRA MUSEO ENRICO CARUSO, SISTEMA MUSEALE DI VILLA BELLOSGUARDO, ED UFFICIO DI PROMOZIONE
CULTURALE E TURISTICA CON UN PROGETTO PER AMMPLIARE L'OFFERTA EDUCATIVA ED I SERVIZI CULTURALI PER LE GIOVANI
GENERAZIONI CON LA REALIZZAZIONE DI UNA GRANDE MOSTRA DOCUMENTARIA ED UNA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA SULLA STORIA
DELLA CERAMICA DAL XV AL XX SECOLO.

DESTINATARI: Cittadinanza — Studenti, bambini e ragazzi— Enti, istituti ed associazioni culturali

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

© AZIONI " | Gen| Feb | Mar"| Apr | Mag Giu ‘| Lug | Ago | Set | Ot Nov Dic |° %al % finale
monitorag
gio

Monitoraggio risorse umane ¢ strumentali B | |
1 |- analisi dei bisogni ¢ delle necessita'

funzionali

Formazione gruppo di lavoro _l l
2 | misto(comune-istituto comprensivo

statale)

Progetto delle nuove attivita' servizi ed
3 | opportunita’ culturali per I'annualita’ 2019 . l

Attuazione nuovi servizi e nuove l . l . l I l

4 | opportunita’ per bambini e ragazzi (scuola
ed extrascuola)

Attuazione nuovi servizi ed opportunita’ l l . l l ' . . l

5 | culturali per i cittadini

Realizzazione pubblicazione scientifica | B
stora della ceramica dal xv al xx secolo |
Realizzazione grande mostra N
7 | documentaria sulla storia della ceramica

locale . | |




INDICATORI:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO

Riunioni settoriali per analisi bisogni e necessita

) . numero 5 n. 16
funzionali

Riunioni gruppi di lavoro per programmazione
congiunta nuove attivita (Comune-Istituto numero 5 n. 8
Comprensivo Statale)

Realizzazione nuovi servizi ed opportunita
culturali per bambini e ragazzi in ambito numero 15 + n. 2 iniziative
scolastico

Realizzazione nuovi servizi ed opportunita

. o .. numero 15 + n. 4 iniziative
culturali per 1 cittadini
Realizzazione pubblicazione scientifica storia . —
. B tempo 20 Entro il 30.6.2019
ceramica
Realizzazione erande mostra documentaria .
SRAAHAONS BREDCE (IS €0 tempo 30 Entro il 30.5.2019

storia ceramica

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzature d’ufficio, attrezzature tecnologiche e funzionali per le iniziative

RISORSE FINANZIARIE: euro 10.000 circa

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):
Necessita finanziamento aggiuntivo rispetto agli standard — Esecuzione ottimale del supporto tecnico per approntamento adeguato preparazione ambienti e
delle strumentazioni tecniche — Massima integrazione funzionale ed operativa dei servizi interessati al raggiungimento degli obiettivi.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Settore 2 Servizi alla persona — Servizi tecnici - Ufficio Stampa




SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Istituto Comprensivo Statale - Associazionismo di scopo - Museo Enrico Catuso - Cooperative CO&SO e EDA servizi

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

ATTRIBUIBILE

DIPENDENTE CATEGORIA [FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON |% PARTECIPAZIONE IMPORTO MAX DEL
RICHIAMO  ALLE  AZIONI SOPRA PREMIO DI
INDICATE) PRODUTTIVITA’

Fabiola Bini C Collaborazione integrata con il responsabile di
settore nella progettazione, monitoraggio ¢
realizzazione degli obiettivi prefissati nell’ambito
amministrativo — Coordinamento delle attivita e
degli interventi relativi al raggiungimento del
progetto

Anna Vassallo B Collaborazione amministrativa e funzioni
integrate per la realizzazione del progetto

IL RESPONSABILE SETTORE N. 2
SERVIZI ALLA PERSONA — SVILUPPO COLLETTIVITA'
(Dr. Cesare Baccetti)

LASTRA A SIGNA, GENNAIO 2019




CODICE OBIETTIVO TITOLO OBIETTIVO: Progetto valorizzazione Villa Bellosguardo ANNUALITA” 2019 Progetto trasversale

SETTORE 3 E SETTORE 2 RESPONSABILE FUCINI CRISTINA AMMINISTRATORE LARI MASSIMO
DESCRIZIONE OBIETTIVO: Il progetto, iniziato nell’anno 2017 mediante la convenzione con I’Agenzia del demanio , consiste nella riproposizione del bando di
valorizzazione del complesso monumentale della villa Bellosguardo visto che la precedente procedura é andata deserta. :

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI 2019 Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic % al % finale
monitor

aggio

1 | Incontri con Agenzia del demanio per
studio dell’entita di eventuali modifiche
da apportare al bando di gara.

2 | Revisione totale del bando e della
relativa documentazione di gara alla
luce dell'esito dello studio preventivo.

3 | Redazione di atti di approvazione del
nuovo bando e della nuova
documentazione di gara.

4 | Accompagnamento nei sopralluoghi e
chiarimenti ai soggetti interessati.
Attivita di pubblicizzazione del bando
attraverso inviti , canali stampa e social

5 | Svolgimento gara con supporto
dell’Agenzia e degli uffici comunali
interessati.

6 | Completamento procedura e
aggiudicazione gara

INDICATORI:
UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO
Incontri di approfondimento con Agenzia demanio Numero 2
Elaborazione bando Numero 1

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE: disponibilita delle previsioni di bilancio



EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):
Il raggiungimento dell’obiettivo puo subire dei ritardi nei tempi di realizzazione dovuti alle priorita assegnate dall’Amministrazione e ad eventuali criticita o
adempimenti aggiuntivi che possono presentarsi in corso d’opera. ' '

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: Ufficio Urbanistica, Ufficio Stampa
SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: Agenzia del Demanio e Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Culturali

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

DIPENDENTE CATEGORIA |FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON |% PARTECIPAZIONE IMPORTO MAX DEL
RICHIAMO ALLE AZIONI  SOPRA PREMIO DI
INDICATE) PRODUTTIVITA”’

ATTRIBUIBILE

Vannuzzi Alessandra C Collaboratore

Chiara Passaponti & Collaboratore

Martina Parrini & Collaboratore

Laura Lotti & Collaboratore

LASTRA A SIGNA, 11 Marzo 2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Cristina Fucini

MONITORAGGIO IN DATA: __




CODICE OBIETTIVO TITOLO OBIETTIVO:

ANNUALITA’ 2019

SETTORE 3

Piano alienazioni 2019

RESPONSABILE FUCINI CRISTINA

AMMINISTRATORE LARI MASSIMO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: L’Obiettivo consiste nel dare attuazione ad alienazioni previste nel Piano 2019.In via pum itaria verranno alienati il lotto di terreno in
localita Malmantile, un piccolo appezzamento di terreno in localita Malmantile e 1I'immobile adibito ad ex ambulatori in localita Malmantile.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI 2019 Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic % al %o finale
monitor
aggio

1 | Redazione atti di indizione procedura e

preparazione bando e relativi allegati.
2 | Attivita di pubblicita delle procedure sia

con modalita digitali che cartacee con

redazione di appositi manifesti.
3 | Svolgimento asta pubblica e redazione

'| verbali con aggiudicazione.

4 | Redazione schema di contratto,

approvazione e conseguente firma.

INDICATORI:
UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO

Numero bandi elaborati

numero

(5

Numero aste eseguite

numero

(U]

RISORSE STRUMENTALI:

RISORSE FINANZIARIE: disponibilita delle previsioni di bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: Urbanistica e Lavori Pubblici

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:




PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

% PARTECIPAZIONE IMPORTO MAX

DIPENDENTE CATEGORIA |FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON DEL
RICHIAMO ALLE AZIONI  SOPRA PREMIO DI
INDICATE) PRODUTTIVITA”’
ATTRIBUIBILE
Vannuzzi Alessandra C Collaboratore e coordinatore '
Passaponti Chiara C Collaboratore

LASTRA A SIGNA, 11 Marzo 2019

MONITORAGGIO IN DATA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3




MACRO OBIETTIVO 5 - UNA CITTA’ CHE CONTA
CODICE OBIETTIVO 5.02/2019  TITOLO OBIETTIVO: ADOZIONE del PIANO OPERATIVO
ANNUALITA’ 2018/2019/2020

SETTORE 5 RESPONSABILE TADDEI SUSANNA AMMINISTRATORE MANETTI LUCA

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Questo obiettivo & finalizzato alla Adozione del Nuovo piano operativo strumento di pianificazione urbanistica comunale che andra a
sostituire il vigente Regolamento Urbanistico, obiettivo gia approvato nell’anno precedente e che si ¢ svolto secondo la programmazione prevista, tranne ’adozione, in
quanto il 1 agosto 2018 & stata pubblicata la L.R. 41/18 e cid ha imposto di verificare ed aggiornare gli studi idraulici gia eseguiti e facenti parte il Quadro conoscitivo del
P.S. motivo per il quale non @ stato possibile adottare lo strumento entro il dicembre scorso. Entro il mese di aprile del 2019 & prevista I’adozione del Piano Operativo ,
contestualmente & affiancato il Procedimento di Vas; contestualmente all’adozione del P.O e verra aggiornato il Quadro conoscitivo del Piano Strutturale, dopo
I’adozione entrambi i procedimenti verranno inoltrati agli enti interessati ed eseguiti gli atti di pubblicazione sul Burt al fine di consentire ai Cittadini la possibilita di
presentare eventuali osservazioni, contestualmente verra eseguita anche la fase di Informazione e partecipazione dal parte del Garante dell’Informazione e
Partecipazione.. Considerato che nei prossimi mesi vi sara il rinnovo dell’ Amministrazione Comunale, la variabile temporale ¢ in questo caso determinante per prevedere
la conclusione del procedimento, in particolare dell’esame delle Controdeduzioni alle Osservazioni presentate. Si ipotizza che entro il corrente anno si potra concludere
la proposta delle Controdeduzioni tecniche mentre non & certo poter mantenere come data di approvazione delle Controdeduzioni in CC. in quanto riguardano la parte
politica che si dovra insediare con il nuovo Consiglio Comunale dopo le elezioni.
PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
AZIONI 2019 Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic % al | % finale
: g . - . monitora

ggio

Attivita di coordinamento fra gli uffici

1 |comunali, gli enti competenti ed i
consulenti :
Ricognizione delle indagini e studi

2 | specialistici eseguiti/da eseguire da
parte dei consulenti

Esame dei contributi presentati da parte
3 |di cittadini, operatori ed interessati a
gualsiasi titolo e rendicontazione
Predisposizione Proposta di P.O da

4 |inviare alla Giunta Comunale per
assenso preliminare e della VAS
Predisposizione della documentazione
Tecnico /Amministrativa completa dei

5 | depositi agli Enti per Adozione in CC
della Variante al P.S, della VAS e della
Variante Semplificata al PS




Pubblicazione sulla pagina del Garante
dellInformazione della
documentazione necessaria adeguata
alle esigenze di informazione e
partecipazione tramite la Relazione del
Garante dell'Informazione e
Partecipazione da unire all’Atto di
adozione "del PO e del relativo
procedimento di Vas e della Variante
semplificata al PS

Adozione in CC del P.O. e contestuale
variante semplificata al PS

Trasmissione degli Atti adottati alla
Regione ed agli Enti interessati

Richiesta di indizione alla Regione di
Conferenza Paesaggistica per esame PO

10

Pubblicazione del P.O completa di VAS
e della variante semplificata del PS sul
BURT e sul Sito del Comune

11

Aggiornamento della pagina del
Garante dell'Informazione ditutta la
documentazione necessaria adeguata
alle esigenze di informazione e
partecipazione, sia dell’Atto di
adozione del PO, sia della Variante
Semplificata al PS, sia della relativa
Vas nonché dei contributi presentati da
parte dei vari soggetti a diverso titolo;
tramite Relazione finale da allegare
all’atto di

12

Predisposizione della documentazione
Tecnico /Amministrativa per
I'accoglimento o meno delle prescrizioni
ed osservazioni inviate  dagli Enti e
dai cittadini a seguito dell’ Adozione in
CC della Variante al P.S completa di
VAS, variante semplificata al PS




Predisposizione Proposta di P.O da
inviare alla Giunta Comunale per
assenso preliminare al'accoglimento o
meno delle prescrizioni ed osservazioni
inviate  dagli Enti e dai cittadini a
seguito dell’ Adozione in CC della
Variante al P.S completa di VAS e
variahte semplificata al PS

13

Approvazione in CC della proposta
definitiva con l'accoglimento o meno
delle Controdeduzioni presentate a P.O.
E contestuale VAS e della variante
Semplificata al PS ( Da approvare in via
definitiva da parte della Regione/
Ministero tramite nuova conferenza
paesaggistica)

14

INDICATORI:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO

" | Minore spesa relativa ad incarico urbanistico

quantificata nella somma totale € 46.000 Ry dellosess o = 90

. . - . . 100 i Web /n. 3
Proposta partecipativa/n. accessi web / n. incontri ?ncogtri aeoasst Web . 10 10

RISORSE STRUMENTALI: attrezzature d’ufficio

RISORSE FINANZIARIE: disponibilita delle previsioni di bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): Nuove normative sovraordinate

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: Tutti i settori del comune

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:Operatori locali, cittadini, associazioni di categoria e tutti gli interessati ad
ogni titolo

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: Direttamente ed indirettamente tutto il personale assegnato al Settore 5 ed anche una
unita di personale assegnata al Settore 4 alla quale ¢ stato affidato I’incarico di Responsabile dell’Informazione e della Partecipazione del Comune.



Partecipazione

DIPENDENTE CATEGORIA |FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON |% PARTECIPAZIONE IMPORTO MAX DEL
RICHIAMO ALLE AZIONI  SOPRA PREMIO DI
INDICATE) PRODUTTIVITA’

ATTRIBUIBILE

Gargiulo Marina D Progettista e coordinatore

Filippini Franco C Progettista

Venturini Michele L= Collabora alla costruzione degli atti

Setti Chiara C Collabora alla costruzione degli atti

Giovannini Stefano D Collabora formazione atti di tipo ambientale

Da nominare D Garante dell’informazione

Pinzi Angela B Collabora alla ricerca degli atti amministrativi

Pancani Cristina C Collabora alla costruzione degli atti amm.

Bitossi Susanna B Collabora alla ricerca degli atti amministrativi

Vagarini Ilaria B Collabora alla ricerca degli atti amministrativi

Alessia Bochicchio D Responsabile dell” Informazione e

LASTRA A SIGNA, Gennaio 2019

MONITORAGGIO IN DATA: __

IL RESPONSABILE




MACRO OBIETTIVO 5 - UNA CITTA’ CHE CONTA

CODICE OBIETTIVO 5.01/2019 TITOLO OBIETTIVO: Variante al P.S. di conformazione al PIT/PP-al Piano di Bacino per la gestione del Rischio
adeguamento alla L.R. 65/2014 es.m. e i.

ANNUALITA’ 2018/2019

SETTORE 5 , RESPONSABILE TADDEI SUSANNA , AMMINISTRATORE MANETTI LUCA

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Questo obiettivo ha avuto carattere pluriennale ed ¢ gia stato approvato I’anno passato. Lo stesso & finalizzato all’adeguamento del P.S.
alla nuova L.R. 65/2014, alla conformazione al nuovo PIT con valore di PP approvato nel 2015 e al recepimento del nuovo quadro conoscitivo del P.d. B del Fiume Arno.
L’obiettivo dell’anno passato & stato raggiunto secondo quanto programmato. L’obiettivo dell’anno in corso & quello di pervenire ad approvare definitivamente in
conferenza paesaggistica il Piano Strutturale e quindi provvedere all’approvazione definitiva dello stesso in CC e successivamente provvedere alle pubblicazioni di rito
per renderlo efficace.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI 2019 Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic % al % finale
monitora

ggio

Richiesta alla Regione della Conferenza
Paesaggistica

Inoltro degli elaborati. relative alle
controdeduzioni a Regione,

2 | Soprintendenza, Citta Metropolitana,
Autorita di Bacino della proposta definita
completa degli elaborati controdedotti

Inserimento sul sito web del Comune
nella pagina del Garante
dell'Informazione e della partecipazione,
la documentazione completa dell’atto
degli elaborati controdedotti e delle

3 | controdeduzioni approvate in CC per
rispondere alle esigenze di informazione
e partecipazione dei cittadini completa,
questo deve essere corredato di una
relazione che diaconto dell'accoglimento
o meno delle osservazioni.

Partecipazione alla Conferenza

4 s
Paesaggistica.
Eventuale elaborazione degli atti tecnico-
5 amministrativi derivanti da prescrizioni
date in sede di Conferenza
Paesaggistica.
Predisposizione dell’atto di approvazione
6 | definitiva da parte del Consiglio H

Comunale




Lo strumento approvato viene trasmesso
7 |a Regione, Soprintendenza, Citta %]
Metropolitana ed Autorita di Bacini
3 Pubblicazione sul Burt dell’Atto di
approvazione definitiva dopo 30gg
Inoltro alla Regione dello strumento
9 |approvato per conferirlo nel sistema
informativo geografico territoriale
Inserimento dello strumento approvato
10 -
sul Sit del Comune
INDICATORI:
DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO
Minore spesa relativa ad incarico urbanistico : :
(quantificata nella somma totale di € 46.600) Rispaimio dellaspes % %0
e .
Proposta partecipativa/n. accessi web / n. incontri . 200 apessst elih. | 10 10

incontri

RISORSE STRUMENTALI: attrezzature d’ufficio

RISORSE FINANZIARIE: disponibilita delle previsioni di bilancio

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): Nuove normative sovraordinate, inoltre sono state ipotizzati due percorsi in caso che il parere della
conferenza paesaggistica eseguita dalla Regione e ministero avvenga dopo aprile e quindi nel periodo entro il quale non possano essere approvati gli atti da
parte del CC. si avra uno slittamento dei tempi entro i quali avvenga I'approvazione definitiva, infatti tale periodo nella scheda viene evidenziato in colore
bianco sovrapposto da *.

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: SETTORI tutti

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:Operatori locali, cittadini, associazioni di categoria

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

DIPENDENTE

CATEGORIA

FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON
AZIONI

RICHIAMO
INDICATE)

ALLE

SOPRA

% PARTECIPAZIONE

IMPORTO MAX DEL
PREMIO DI
PRODUTTIVITA’

ATTRIBUIBILE




Gargiulo Marina D Progettista e coordinatore

Filippini Franco C Progettista

Venturini Michele C Collabora alla costruzione degli atti

Setti Chiara & Collabora alla costruzione degli atti

Giovannini Stefano D Collabora formazione atti di tipo ambientale

Da nominare D Garante dell’informazione

Pinzi Angela B Collabora alla ricerca degli atti amministrativi

Pancani Cristina & Collabora alla costruzione degli atti amm.

LASTRA A SIGNA, Gennaio 2019 [L RESPONSABILE del SETTORE 5

MONITORAGGIO IN DATA: 30 settembre 2019




OBIETTIVO PROGRAMMA DI MANDATO: SCUOLA AL CENTRO
MACRO OBIETTIVO: DIRITTO ALLO STUDIO CODICE OBIETTIVO 6/..

TITOLO OBIETTIVO: AMPLIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI AGEVOLAZIONI PER
LE FAMIGLIE ED UTENTI

SETTORE 2 RESPONSABILE BACCETTI CESARE ' . AMMINISTRATORE: ELENA SCARAFUGGI

DESCRIZIONE OBIETTIVO: IL PROGETTO SI PROPONE DI ATTUARE UN AMPLIAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFINZIA SIA IN TERMINI DI
POSTI, SERVIZI ED OPPORTUNITA' CON LA CONTESTUALE ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ED AZIONI PER FORNIRE AGEVOLAZIONI E NUOVE
OPPORTUNITA' PER LE FAMIGLIE E GLI UTENTI

DESTINATARI: Cittadinanza e famiglie

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI Gen | Feb | Mar | Apr | Mag Giu Lug | Ago | Set | Ou Nov Dic % al % finale
monitorag
gio
Monitoraggio risorse umane e I _I -

strumentali - analisi dei bisogni e delle
necessita' funzionali - progettazione
intervent

Ampliamento servzi nidi d'infanzia _l || J | | | | H H ' B | | |

2 | comunali e rinnovamento arredi

Studio fattibilita" per attuazione
agevolazioni H |
3 | tariffarie, rimodulazione fasce reddito,
e nuove agevolazioni trasporto
pubblico locale

Attuazione agevolazioni

tariffarie

Attuazione agevolazioni
5 |trasporto pubblico locale :l l J l I_J
per students e lavoratori
Nuovo regolamento servizi a domanda L
individuale

Realizzazione di uno sportello di

7 |consulenza e sostegno genitoriale nido

infanzia caci 0 H [ | . | [ [ | l [ |




INDICATORI:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO
Riunioni settotiali per analisi bisogni ¢ necessita
funzionali con studio fattibilita per ampliamento numero 5 n. 6
servizi e attuazione agevolazioni
Spostamento e realizzazione nuovo Nido o ) .
numero 30 n. 2 posti bambino

d'infanzia Carcheri

| Istituzione Sezione straordinaria Nido d'infanzia

. NUMero . 10 n. 10 posti bambino
"I Cact" P
Avgevolazioni tariffarie e rimodulazione fasce

fgevomaziont fariiiare © tempo 10 1.1.2019

isee servizi prima infanzia

Adozione nuovo regolamento servizi a '

: & tempo 20 30.7.2019

domanda individuale

Agevolazioni straotdinarie Trasporto Pubblico
Locale per studenti e lavoratori - Recepimento numero 15 >60
ed assegnazione

Attivazione nuovo sportello per il sostegno

L . ) i . numero 10 n. 2 ore/mese
genitoriale Nido d'infanzia Caci

RISORSE STRUMENTALIL: Beni ed attrezzature strumentali e funzionali per I'attuazione del progetto

RISORSE FINANZIARIE: euro 15.000 circa

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):
Esecuzione ottimale del supporto tecnico per I'esecuzione del progetto — Massima integrazione funzionale ed operativa dei servizi interessati al
raggiungimento degli obiettivi.



AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Settore 2 Servizi alla persona — Sportello Unico - Ufficio tecnico - Ufficio Stampa

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
CO&SO - Cooperativa Convoi - Cooperativa Pegaso

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

DIPENDENTE CATEGORIA |FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON | % PARTECIPAZIONE IMPORTO MAX DEL
RICHIAMO  ALLE  AZIONI  SOPRA PREMIO DI
INDICATE) " § PRODUTTIVITA’ B

ATTRIBUIBILE

Annalisa Belli

Collaborazione integrata con il responsabile di
settore nella progettazione, monitoraggio e
realizzazione degli obiettivi prefissati nell’ambito
amministrativo — Coordinamento delle attivita e
degli interventi relativi al raggiungimento del
progetto complessivo

Paocla Cusano (25%)

&)

Collaborazione amministrativa e funzioni
integrate per la realizzazione del progetto

Giovanna Ligrone

Collaborazione amministrativa e funzioni
integrate per la realizzazione del progetto

Marilena Sicilia

Collaborazione amministrativa e funziont
integrate per la realizzazione del progetto

LASTRA A SIGNA, GENNAIO 2019

IL RESPONSABILE SETTORE N. 2

SERVIZI ALLA PERSONA — SVILUPPO COLLETTIVITA'

(Dr. Cesare Baccetti)




OBIETTIVO PROGRAMMA DI MANDATO: ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA’
MACRO OBIETTIVO: IL BENESSERE SOCIALE DEL CITTADINO LASTRIGIANO CODICE OBIETTIVO 7/..

TITOLO OBIETTIVO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' ED AL DISAGIO ABITATIVO - NUOVO PROGETTO CENTRO
SOCIALE RESIDENZIALE

SETTORE 2 RESPONSABILE BACCETTI CESARE ‘ ) AMMINISTRATORE: ELENA SCARAFUGGI

DESCRIZIONE OBIETTIVO: IL PROGETTO SI PROPONE DI PORRE IN ESSERE TUTTE QUELLE AZIONI NECESSARIE PER SVILUPPARE AL MEGLIO
UN SISTEMA INTEGRATO DI MISURE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA, AL DISAGIO ABITATIVO, ED ALLA MARGINALITA' SOCIALE -
ELABORAZIONE E REDAZIONE NUOVO PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE

DESTINATARI: Cittadinanza, - utenti del Comune

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI Gen | Feb | Mar | Apr | Mag Giu Lug | Ago | Set | Out Nov Dic % al % finale
monitorag

glO

Analisi, monitoiraggio e verifica del B J
1 |sistema integrato territoriale dei servizi P
sociali

Individuazione criticita’ e _l .
progettazione azioni - formazione
gruppo di lavoro con societa' della
salute

g Atmazione procedure per le azioni di _l l l l . . l l .__I_
contrasto poverta'
Attuazione procedure per le azioni di M | | | Bl H | | | | | I | E

4 | contrasto disagio abitativo e verifiche
patrimonio erp

Analisi, monitoiraggio e verifica I l L
5 |criticita' centro sociale residenziale -
attivita' di studio - benchmarcking
FFormazione gruppo di lavoro
interdisciplinare ed intersettoriale per 0 0 0
redazione nuovo progetto centro
sociale

Redazione ed adozione strumentt
7 |normativi e regolamentari per [ | [ | |
attuazione




Redazione nuovo progetto
8 |organizzativo ¢ gestionale centro

sociale
INDICATORI:
DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO
Incontri e riunioni per analisi congiunta, su
bisogni e necessita funzionali, con il servizio numero 5 n. 4
sociale territoriale (Societa della Salute)
Attuazione procedure integrate per l'access .
. pro s - -peros 2 tempo 15 Dal 1 gennaio 2019
benefici ed agevolazioni pet 1 cittadini
Concessione di benefici ed agevolazioni cittadini numero 15 >n. 120
Contributi straordinari disagio abitativo numero 10 >n.5
Incontri interdisciplinari ed intersettoriali anche
: A . numero 15 n. 10
con soggetti specialistici esternt
Adozione nuovo regolamento Centro Sociale 5
: one nu © regolamet < ¢ tempo 20 Entro il 30 novembre 2019
Residenziale
Redazione nuovo Progetto organizzativo e . y '
cda uovo Frog peli tempo 20 Entro il 31 dicembre 2019

gestionale Centro Sociale Residenziale

RISORSE STRUMENTALI: Attrezzature tecniche ed informatiche

RISORSE FINANZIARIE: € 5.000 circa per la parte riferita al disagio abitativo

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):
Necessita collaborazione integrata Sportelli informativi interni ed esterni - Accessibilita e funzionalita portale INPS

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Area 2 Servizi alla petsona — Sviluppo collettivita - Sportello unico - Servizi tecnici




SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Societa della salute - Soggetti esterni - Universita - INPS

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

DIPENDENTE

CATEGORIA

FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON | % PARTECIPAZIONE IMPORTO MAX
RICHIAMO  ALLE  AZIONI ~ SOPRA PREMIO
INDICATE) PRODUTTIVITA’
ATTRIBUIBILE

DEL
DI

Leonora Biotti

Collaborazione integrata con il responsabile di
Area e coordinamento nella progettazione e
realizzazione dell’obiettivo

Elena Fancelli

Attivita di collaborazione integrata per la
realizzazione dell’obiettivo

Serena Caverni

Attivita di collaborazione integrata per la
realizzazione dell’obiettivo

Emanuele Ceccarelli

Attivita di collaborazione integrata per la
realizzazione dell’obiettivo

Silvia Frangioni

Attivita di collaborazione integrata per la
realizzazione dell’obiettivo

Alessandra Tanteri

Attivita di collaborazione integrata per la
realizzazione dell’obiettivo

LASTRA A SIGNA, GENNAIO 2019

1. RESPONSABILE SETTORE N. 2
SERVIZI ALLA PERSONA — SVILUPPO COLLETTIVITA'
(Dr. Cesare Baccetti)




All. 2 CODICE PROGETTO 08.0 TITOLO OBIETTIVO: Realizzazione copertura Piscina comunale "Solarium"  ANNUALITA’ 2019/2020

SETTORE 4 RESPONSABILE LUCA BETTI/ AMMINISTRATORE LEONARDO CAPPELLINI

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Si tratta di portare a compimento, se reperite le risorse n necessari, il punto previsto negli obiettivi di mandato del Sindaco
relativo alla realizzazione della copertura della piscina comunale, di cui la progettazione risulta gia iniziata nell'anno 2017.

Premesso che allo stato attuale risultano compiute le relativi progettazioni, sino alla fase esecutiva dell'opera che comunque risulta da approvarsi
nell'anno, 1'obiettivo prefissato per I'anno 2019 ¢ quello di attivare tutti i canali necessari per la richiesta di finanziamento sovracomunale e, in
funzione del reperimento delle risorse e della data della loro assegnazione/disponibilita, procedere con la fase di gara ed aggiudicazione dei
lavori con I'intento di proclamare la aggiudicazione definitiva entro 1'anno 2019 prevedendone la realizzazione dei lavori nell'anno 2020.

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI 2019/20 Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic % al % finale
monitora

_ggio
.| Approvazione in linea tecnica del .
1 | progetto esecutivo

Richiesta finanziamenti sovra comunali
2 |(da farsi al momento delle attivazioni
dei vari bandi)

Determinazione assunzione per impegni

. di spesa

a Indizione di gara per realizzazione dei
lavori

5 Espletamento della gara pubblica

6 Aggiudicazione definitiva
Efficacia aggiudicazi 0 2020

7 Icacla aggiudicazione ann = = = ! = = = = = = = =
Esecuzione lavori anno 2020

8 E B B E B | EB B 2 B 2 2 =

INDICATORI:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO

Rispettare le tempistiche previste per le azioni come Tempi




indicato nel piano di dettaglio

Per |'azione n. 2 attivare le richieste di contributo Redazione delle domande di
possibili entro i termini previsti nei rispettivi bandi contributo

RISORSE STRUMENTALI: Quelle assegnate all'ufficio

RISORSE FINANZIARIE: Per il raggiungimento dell'obiettivo nei tempi e secondo il programma, occorre provvedere all'effettiva disponibilita delle risorse. Allo stato
attuale il finanziamento complessivo deriva da piu fonti di finanziamento di cui alcune legate a vendita di patrimonio comunale; risulta evidente che le tempistiche ed il
programma potri essere rispettato solo in funzione dell'effettivo rispetto del termine di finanziamento di cui al punto 3 dela tabella " Azioni 2019"

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): mancata concessine delle contribuzioni sovra comunali sperate con conseguente impossibilita di

completa copertura finanziaria dell'intervento

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: SETTORI 4 e marginalmente per i compiti attribuiti SETTORI 3 e5

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Autorita di bacino fiume Arno, Regione Toscana , Coni e gestori di sottoservizi

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

DIPENDENTE . | CATEGORIA |FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON |% PARTECIPAZIONE  |[IMPORTO MAX DEL
RICHIAMO ALLE AZIONI  SOPRA PREMIO DI

INDICATE) PRODUTTIVITA®

ATTRIBUIBILE

Responsabile del Procedimento
Responsabile parte amministrativa
sovrintendere e coadiuvare il Rup nelle sue
funzioni comprese quelle di DL, Sicurezza in
fase realizzativa CRE
Bochicchio Alessia D Coaudiuvare i DL fare assistente di cantiere
per entrambi i lavori
Coaudiuvare DL e Cordinatore Sicurezza
Coaudiuvare DL e Cordinatore Sicurezza
Collaborare e/o approvazione quanto
necessario per la parte amministrativa
Momigli Paola C Collaborare e/o approvazione quanto
necessario per la parte amministrativa

Savino Vincenzo
Pancani Patrizia
Di Salvo Angelo

000

Serafini Marco
Bacci Alessio
Elia Anna Maria

elielle!




LASTRA A SIGNA, 14/01/2019 | RESPONSABILE BETTI

MONITORAGGIO IN DATA:

L'obiettivo prevedeva nell'anno la




OBIETTIVO PROGRAMMA DI MANDATO: PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
MACRO OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CODICE OBIETTIVO 8/..

TITOLO OBIETTIVO: PROCEDURE EVIDENZA PUBBLICA AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO EX ART. 15 DL 185/2015 E RIORGANIZZAZIONE
COMPLESSIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

SETTORE 2 RESPONSABILE BACCETTI CESARE ' ‘ AMMINISTRATORE: ANGELA BAGNI

DESCRIZIONE OBIETTIVO: PROGETTO
DESTINATARI: Cittadinanza - Bambini e famiglie

PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI Gen | Feb | Mar | Apr | Mag Giu Lug | Ago | Set | Ou Nov Dic % al % finale
monitorag
gio
Monitoraggio sistema gestione _I l
1 |impianti sportivi - analisi bisogni e

criticita'

Incontri tecnici settoriali
2 | edintersettotiali analisi procedure ed
attl

-
i

Attuazione procedure di affidamento _J l l l_ l

3 | gestione impianto sportivo ex art. 15
dl 185/2015

Adozione regolamento gestione l

4 . . ; 5l
unpmntl sportvi
Recepimento schede tecniche l
5 | relativament gli impiant sportivi
Adozione atti per linee di indirizzo N BN Bl EE |

6 | gestione impianti sportivi -
rimodulazione convenzione iride

Approvazione bandi di gara ed atti | |
7 | per l'affidamento degli impianti
sportivi




INDICATORI:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA INCIDENZA VALORE ATTESO VALORE EFFETTIVO
Riunioni settoriali, intersettoriali e riunioni di
staff con organi collegiali per individuazione numero 5 n. 8
ipotesi operative e linee di mndirizzo
Procedure evidenza pubblica affidamento —— 10 03 atti
impianto ex art. 15 DL 185/2015 T
Recepimento attestazioni tecniche impianti .
SECpmE aliestanlan: [epete mplnd tempo 10 Entro 30.3.2019
sportivi forniti da parte servizi tecnict
Adozione Regol: t tione Impiant :
SEIONE SNEpERmSEI0 Gestione lmp tempo 30 Entro il 30.6.19
Sportivi
Affidament etto gestore Impianto sportivo .
Amente, Sogeetto ge PIAfto sporty “ tempo -5 Entro il 30.6.19
La Guardiana - - . .
Rimodulazione convenzione Iride impianti .
g : numero 40 n. 2 atti
sportivi affidati
Approvazione atti e bandi di gars : ' ;
- pprovazione athi ¢ banci ¢ §ara pet numero 40 n. 3 atti
I'affidamento degl impianti sportivi

RISORSE STRUMENTALI: Impianti, strumentazioni tecniche ed attrezzature sportive

RISORSE FINANZIARIE: Bilancio Comunale

EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE):
Adeguatezza ed idoneita degli Impianti sportivi per la predisposizione degli atti di gara e/o di concessione

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Settore 2 Servizi alla persona — Servizi tecnici - Assetto del territorio - Ufficio Contratti




SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Iride Stl - Societa Sportive Dilettantistiche - Uisp - Associazionismo sportivo

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:
DIPENDENTE CATEGORIA |FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON | % PARTECIPAZIONE IMPORTO MAX DEL
RICHIAMO  ALLE  AZIONI  SOPRA PREMIO DI
INDICATE) PRODUTTIVITA’
ATTRIBUIBILE

Paola Cusano (par-time 50%)

Attivita di collaborazione amministrativa per la
realizzazione della riorganizzazione funzionale

LASTRA A SIGNA, GENNAIO 2019

IL RESPONSABILE SETTORE N. 2
SERVIZI ALLA PERSONA — SVILUPPO DELLA COLLETTIVITA'

(Dr. Cesare Baccerti)




MACRO OBIETTIVO -12 AMBIENTE E PORTA A PORTA
CODICE OBIETTIVO 12..01/2019 TITOLO OBIETTIVO: Affidamento dei lavori Messa in Sicurezza di Emergenza dell'area di proprieta FF.SS
ANNUALITA” 2019

SETTORE 5 RESPONSABILE TADDEI SUSANNA AMMINISTRATORE: LUCA MANETTI

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Questo obiettivo era gia stato approvato a carattere biennale, 'anno passato il progetto riguardava tutta le fasi progettuali fino
all' espletamento del Progetto esecutivo, il quale é stato concluso nel 2017 ad eccezione dell'approvazione per mancanza in bilancio della copertura finanziaria.
Nell‘anno 2018 il progetto esecutivo & stato approvato ed ha avuto corso la Gara per I'affidamento dei lavori della MISE Messa in Sicurezza di Emergenza,

necessaria all'asportazione dei rifiuti nell’area destinata alla realizzazione della Rotatoria Stradale da parte di FF.SS. per la realizzazione dell'opera di messa in

sicurezza
PIANO DETTAGLIATO DELLE AZIONI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

AZIONI gen | feb | mar | apr | mag | giu lug | ago |sett ott nov dic %
moni
Torag
gio
Affidamento dei lavori alla ditta VINCITRICE
1
Stipula del Contratto
2
Affidamento diretto dellincarico di Direzione Lavori
3

Consegna delle Aree alla ditta Vincitrice




MACRO OBIETTIVO -12 AMBIENTE E PORTA A PORTA
CODICE OBIETTIVO 12..01/2019 TITOLO OBIETTIVO: Affidamento dei lavori Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area di proprieta FF.SS

ANNUALITA” 2019

SETTORE 5 RESPONSABILE TADDEI SUSANNA AMMINISTRATORE: LUCA MANETTI
Esecuzione dei lavori
5
Collaudo/Certificazioni di regolare esecuzione dei
lavori
6
INDICATORI:
UNITA’ DI
DESCRIZIONE MISURA INCIDENZA | VALORE ATTESO | VALORE EFFETTIVO
Partecipazione incontri con i Progettisti 5 60 100
Partecipazione a incontri con Ditta Vincitrice 5 40 100

RISORSE STRUMENTALI: attrezzature d'ufficio
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE): Le criticita possono essere molteplici in particolare possono sorgere sia nell’affidamento ei lavori alla ditta
esecutrice sia durante I’ esecuzione dei lavori previsti in progetto.

RISORSE FINANZIARIE: risorse economiche necessarie per provvedere all’approvazione del progetto

AREE E SERVIZI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO: 11 Settore 1 & coinvolto al raggiungimento dell’obiettivo in quanto & il
Settore responsabile dell’espletamento della gara di appalto dei lavori, e della stipula del Contratto, gli altri settori indirettamente coinvolti  sono il Settore 3 (Servizio
Ragioneria) e il Settore 6 Polizia Urbana per gli aspetto di occupazione temporanea di suolo pubblico per I’esecuzione del Cantiere)



MACRO OBIETTIVO -12 AMBIENTE E PORTA A PORTA
CODICE OBIETTIVO 12..01/2019 TITOLO OBIETTIVO: Affidamento dei lavori Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area di proprieta FF.SS

ANNUALITA* 2019

SETTORE 5

RESPONSABILE TADDEI SUSANNA

AMMINISTRATORE: LUCA MANETTI

SOGGETTI ESTERNI DA COINVOLGERE NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:Operatori locali, cittadini, associazioni di categoria

PERSONALE COINVOLTO NEL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO:

DIPENDENTE

CATEGORIA

FUNZIONI ATTRIBUITE ( ANCHE CON
RICHIAMO ALLE AZIONI  SOPRA
INDICATE)

% PARTECIPAZIONE

IMPORTO MAX DEL
PREMIO DI
PRODUTTIVITA®

Giovannini Stefano

Collaboratore. del R.UP

60

ATTRIBUIBILE

Venturini Michele

@)

Collabora alla costruzione dell’affidamento

20

Cristina Pancani

Collabora alla formazione degli atti

20




