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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE
OPERE, VARIAZIONI DEL PROGETTO E DELLE OPERE

art. 1
Oggetto

Nellambito della gara mista a prevalente rilevanza di servizi per I'affidamento del servizio
di refezione scolastica e della gestione del ristorante self-service presso il Centro Sociale
trova realizzazione la effettuazione dei lavori di adeguamento funzionale, impiantistico e
alle norme di sicurezza del Centro cottura che trattasi, di cui al presente elaborato
tecnico, con oggetto la progettazione esecutiva e I'esecuzione di tutte le opere e
provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per |l
“31/12/2013”: | locali, ubicati nel Comune di Lastra a Signa (Fl), e la descrizione dei lavori
sono individuati dal progetto definitivo posto a base di gara e secondo le migliorie
progettuali proposte in sede di gara.

La quantita e le caratteristiche delle opere da realizzare e delle attrezzature da fornire
sono definite nel progetto esecutivo redatto dall'impresa, prima dell'inizio dei lavori, sulla
base del progetto definitivo posto a base di gara integrato con le migliorie progettuali
proposte dall'offerente in sede di gara.

Tali opere dovranno altresi essere eseguite secondo le descrizioni contenute nelle norme
tecniche degli elaborati facenti parte del progetto definitivo che contengono le prescrizioni
relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere, e da quelle risultanti dall'offerta
presentata in sede di gara.

art. 2
forma e importi dei lavori e degli onorari professionali.

L'importo complessivo presunto dei lavori e oneri oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso d’asta) sono compensati a corpo per un importo che ammonta a: € 191.975,00 (in
lettere centonovantunonovecentosettantacinque/00) oltre I.V.A. cosi suddivisi:
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Totale importo lavori al netto degli oneri di sicurezza(OG 1) € 185.244,19

Totale per attuazione piani sicurezza € 6.730,81

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI
Categoria OG1 191.975,00€ (dato dalla somma di tutte le opere previste e oneri di
sicurezza)

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e smi, ai soli fini della sicurezza, le
opere sono contraddistinte da costi per un ammontare complessivo di € 6.730,81
(seimilasettecentotrenta/81), non soggette a ribasso cosi come individuati nel computo
metrico estimativo.

L'ammontare presunto delle competenze professionali per lincarico di progettazione
esecutiva escluso incarico di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione (in quanto
a carico della stazione appaltante) tenuto conto delle migliorie proposte in fase di gara,
risulta pari a € 8.025,61, comprensivo di tutti gli oneri, maggiorazioni per lincarico
parziale, CNPAIA (4%), possibili indagini strutturali e relative relazioni.

Si precisa che la prestazione oggetto del presente Capitolato sono a “corpo” ai sensi delle
disposizioni di cui all'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i.

art. 3

Descrizione sintetica della progettazione e dei lavori

Il progetto esecutivo, sara redatto dai soggetti indicati dal concorrente in sede di gara ed
in possesso dei requisiti richiesti, in base ai contenuti del bando di gara, del presente
schema di contratto e del progetto definitivo posto a base di gara, e riguardera la
definizione di dettaglio di tutte le lavorazioni e le opere da realizzare, in aderenza ai
contenuti dell'art. 33 e seguenti del DPR 207/10. Nello specifico il professionista incaricato
dal concorrente dovra essere un ingegnere o un architetto in possesso di abilitazione
all'esercizio della professione e relativa iscrizione all'albo dell'Ordine di appartenenza.
L'Appaltatore avra I'obbligo e I'onere di eseguire i rilievi, sondaggi e indagini, che riterra
necessari per la redazione del progetto esecutivo. Non saranno ritenute valide
giustificazioni per la richiesta di varianti la imprecisione o mancanza di rilievi attendibili in
fase di progettazione.

In particolare si evidenzia che per l'adeguamento della terrazza ai sensi del D.M.
14/01/2008 cap. 8 saranno necessarie opportune indagini strutturali dirette e/o indirette
oltre a quelle gia effettuate per la redazione del progetto definitivo.

In conformita agli elaborati di progetto le suddette opere, a titolo puramente indicativo ma
non esaustivo, Si possono riassumere come segue:

Nella progettazione esecutiva degli interventi, da realizzarsi in conformita con quanto
previsto nel progetto definitivo posto a base di gara e secondo le migliorie aggiuntive
offerte in sede di gara. La suddetta progettazione, completa per ogni sua parte secondo la
normativa vigente e rispondente alle previsioni di cui all’art. 33 e seguenti del DPR 207/10
sara soggetta a validazione da parte dell’'ufficio tecnico comunale e dovra essere integrata
secondo le prescrizioni dallo stesso impartite in fase di valutazione o a seguito di
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specifiche richieste da parte degli organi approvativi. Si precisa come la successiva
Direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione saranno
assunti in carico ai tecnici comunali. Resta a carico dell'impresa aggiudicataria, attraverso
le figure tecniche indicate in offerta ed incaricate di redigere la progettazione esecutiva, la
messa a disposizione del personale tecnico che assuma le funzioni di assistenza alla
direzione lavori ed al certificato di regolare esecuzione facenti parte dell’ufficio di direzione
lavori.

Nella realizzazione degli interventi progettuali previsti consistenti in larga massima
nell'adeguamento alla prevenzione incendi dei locali preparazione cibi, magazzini e self-
service, nel rifacimento dellimpermeabilzzazione della copertura dei suddetti locali con
realizzazione di terrazza praticabile a servizio biblioteca ed asilo, nel’adeguamento della
cabina elettrica di trasformazione di media tensione ed opere varie di manutenzione dei
locali del centro cottura.

L'impresa dovra fornire un numero di 4 copie firmate del progetto esecutivo su supporto
cartaceo, e 1 copie su supporto informatico atto alla riproduzione a stampa di tutti gli
elaborati del progetto. La suddetta copia informatica dovra contenere sia i files nel
loro formato originale (dwg, doc, xls etc..), sia gli stessi trasformati in formato pdf, nonché
gli stili di stampa.

Il progetto esecutivo restera di proprieta del Committente fatti salvi i diritti di legge sulla
proprieta intellettuale.

L'impresa aggiudicataria dovra inoltre provvedere a fornire le ulteriori copie necessarie per
I'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni previste per l'esecuzione dei lavori in
oggetto, ad introdurre nel progetto, gia elaborato e presentato, tutte le modifiche,
correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si
ritenessero necessari per la definitiva approvazione del progetto da parte degli Enti
competenti (ASL, VV.FF., ENEL, Comune, ecc) senza che ci0 dia diritto a speciali o
maggiori compensi.

Gli elaborati in questione dovranno essere predisposti nel rispetto delle indicazioni e degli
standard richiesti dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e
guant'altro. L'impresa dovra provvedere a tutti gli adempimenti da espletare nei confronti
delle autorita amministrative, Enti ed associazioni aventi il compito di esercitare controlli di
gualsiasi genere e di rilasciare permessi e autorizzazioni, compreso l'espletamento di
gualsiasi pratica per la richiesta delle suddette autorizzazioni e permessi e per |l
coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi. Sono a
carico dell'appaltatore tutte le spese per l'ottenimento delle suddette autorizzazioni,
nonché le spese di bollo e diritti di segreteria.

Il progetto dovra in ogni caso ottenere, se necessario, il parere favorevole di tutti i
suddetti Enti.

In relazione alle caratteristiche specifiche dell'intervento e alla piena conoscenza dei
luoghi da parte dell’Appaltatore, attestata in sede di gara, le eventuali variazioni da
apportare in sede di progettazione esecutiva alle previsioni del progetto definitivo,
determinate dall'esito delle ulteriori indagini, non comportano la corresponsione di
compensi o indennizzi all'appaltatore in piu sia rispetto al corrispettivo dei lavori che
all'eventuale conseguente maggiore impegno della progettazione esecutiva.

Tutte le modifiche apportate al progetto, conseguenti alle attivita di validazione dello
stesso 0 necessarie per |'ottenimento delle necessarie autorizzazioni degli enti, anche se
dovessero comportare aumenti dell'importo dei lavori o delle forniture rispetto all'offerta di
gara, non daranno luogo a maggiori emolumenti né per il progettista né per l'appaltatore,
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salvo che la necessita di integrazione dipenda da esigenze sopravvenute ed imprevedibili
0 da richieste degli enti competenti non correlate a carenze del progetto.
Ogni variante apportata al progetto in fase di esecuzione sara redatta a carico
dell'appaltatore nel numero di copie necessarie alla Stazione Appaltante per la loro
approvazione. In tal caso, sono a carico dell'appaltatore tutte le e spese per I'ottenimento
delle autorizzazioni e nulla osta presso tutti gli enti preposti al loro rilascio, nonché le
spese di bollo e diritti di segreteria
Al termine dei lavori e dell'installazione delle apparecchiature, nelle more del collaudo
positivo dell'opera da parte della stazione appaltante, |'appaltatore dovra ottenere a sue
spese:
il Certificato di prevenzione incendi (C.P.l.) comprensivo delle certificazioni
sui materiali impiegati e di tutte le dichiarazioni di rispondenza e conformita a firma di un
tecnico abilitato ai sensi della L.818/84 e D.P.R. 151 del 01.08.2011, sia per il centro
cottura che per la centrale termica. Dette attivita hanno gia parere positivo con
prescrizioni, ed esattamente la centrale termica par. n. 46/032101.01.10.01 del
25.01.2010 mentre per il centro cottura par. n. 00006647 del 20.03.2012.
la presentazione tramite SCIA per nuova distribuzione funzionale e dei locali e per
modifiche impiantistiche al Dipartimento della prevenzione zona Nord OVEST ASL 10
FIRENZE;

- Certificato di Agibilita presso il Comune di Lastra a Signa;

- L'Autorizzazione per I'esercizio dell'attivita di produzione pasti;
tutta la certificazione e dichiarazione di adeguatezza e relative verifiche prescritte oltre
che oneri per l'espletamento pratiche con I'ente distribuzione con ritiro di parere
favorevole, per la cabina di media tensione.

Nel dettaglio i lavori a base di gara prevedono:
per 'adeguamento della prevenzione incendi sono previsti tutti gli interventi necessari

per il rispetto dell’attivita 74 tipo 2 categoria B(del D.P.R. 151 del 01/0/2011), ovvero la
realizzazione di locali filtro adeguatamente dimensionati e se necessario areati di
collegamento dal locale cucina — centro cottura a tutti i locali pubblici, coperti e di
destinazione differente, ed esattamente:

controllo, sostituzione e manutenzione dell'impianto elettrico, oltre che
sostituzione di quasi tutti gli armadi oltre che le alcune morsettiere il tutto ai sensi del D.M.
37/2008 e della Normativa CEIl EN 61439, CEIl 64-8, CEl 17-13 avente IP 55 e oltre che
relative dichiarazioni di rispondenza o corretta posa in opera;

manutenzione straordinaria dellimpianto termico e di acqua sanitaria calda,
sostituzione del boiler in centrale termica di capienza minima di 500 litri, aventi le
caratteristiche prescritte dalla normativa nazionale del settore oltre che DIN 4753, UNI del
settore e D.M. 37/2008;

intervento di sostituzione della porta di ingresso della centrale termica in metallo
con adeguata griglia, oltre che tinteggiatura del locale;

interventi di demolizione di tramezzo interno lato SUD-EST del locale cucina per
la realizzazione di una uscita di sicurezza ai sensi del D.M.I. 12/04/1996 e s.m.i. e D.Lgs.
81.08 e s.m.i.e quindi relativa nuova distribuzione funzionale delle attrezzature esistenti;

realizzazione di locale filtro dal locale cucina al locale confezionamento, con
porte anche a due ante di adeguate dimensioni e caratteristiche REI 120, per il passaggio
di carrelli per il confezionamento dei pasti, con relativa areazione in copertura avente una
dimensione minima di 1000 cmgq, oltre che composto da materiale di cartongesso avente
caratteristiche REI 120 minime ai sensi della normativa tecnica antincendio;
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realizzazione di locale filtro dalla cucina al locale di ingresso delle derrate,
coincidente con il locale di accesso all'ufficio e il vano elevatore (collegamento verticale
al piano seminterrato), con la sostituzione della porta di accesso al porticato, in quanto
luogo di accesso ad altre attivita pubbliche e realizzazione di divisorio, composto da
materiale di cartongesso avente caratteristiche REI 120, minime, ai sensi della normativa
tecnica antincendio, e porta anche senza maniglione e realizzazione di aerazione
modificando la finestra esistente del vano scala adiacente avente una dimensione minima
di 1000 cmgq;

realizzazione di locale filtro tra locale lavaggio stoviglie e self-service con porte
anche a due ante di adeguate dimensioni e caratteristiche REI 120, per il passaggio di
carrelli dei pasti, senza areazione, composto da materiale di cartongesso avente
caratteristiche REI 120 minimo ai sensi della normativa tecnica antincendio;

demolizione del tamponamento esterno lato SUD per la realizzazione di
superficie vetrata e realizzazione di porta a due ante da 120 cm con maniglioni antipanico
per l'uscita dei contenitori;

realizzazione di locale filtro in corrispondenza del vano scale di collegamento tra
cucina del piano terra e magazzino piano seminterrato, con la realizzazione di porta
dimensione minima di 80 cm avente le caratteristiche REI 120;

sostituzione dell’attuale porta di collegamento dal magazzino del piano
seminterrato con porta REI 120 e maniglione antipanico (verso di apertura al corridoio del
UnderStudio) come via d’esodo e di emergenza,;

modifica e adeguamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza dei vari
locali oggetto dell’intervento;

sostituzione delle attuali porte del vano ascensore, sia del piano terra che del
piano seminterrato, con nuove porte di tipo a battente cieche complete di telaio, molla di
chiusura, ammortizzatore di battuta, bottoniera, verniciate con il colore RAL, le porte
devono essere di tipo tagliafuoco e con grado di protezione REI 120;

per interventi di manutenzione straordinaria si intendono tutte le opere e gli interventi

d'obbligo e necessari per rendere funzionale e igienicamente salubre i locali, ed
esattamente i lavori da eseguire sono:

manutenzione straordinaria dell’impianto termico e di acqua sanitaria calda,
sostituzione del boiler in centrale termica di capienza minima di 500 litri, aventi le
caratteristiche prescritte dalla normativa nazionale del settore oltre che DIN 4753, UNI del
settore e D.M. 37/2008;

intervento di imbiancatura e coloritura per tutti i locali oggetto dell’appalto
escluso il Locale Self-Service;

intervento di controllo o se necessario sostituzione di parte degli elementi della
ventilazione forzata;

manutenzione straordinaria dell'impianto di estrazione e di immissione presente
nel locale cucina con preparazione e lavaggio stoviglie, oltre che controllo della
manutenzione dell’'unita esterna;

interventi vari di sostituzione e realizzazione di infissi fissi e apribili a vasistas.

Per interventi di adeguamento funzionale della copertura a terrazza per attivita esterna
dellasilo nido e della sala lettura, entrambi adiacenti alla stessa e manutenzione
straordinaria si intendono necessari i seguenti lavori:

allestimento del ponteggio;
smontaggio di tutta la tubazione come riportato negli elaborati progettuali
dell'impianto termico dell'intero plesso Centro Sociale Polivalente;
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rimozione dell’esistente guaina impermeabilizzata e se necessaria rasatura, per
poter successivamente procedere alla messa in opera e sigillatura di adeguato manto
impermeabile;

taglio delle murature in forati, avente spessore 30-35 cm, per la realizzazione di
porta di accesso dai locali dell’Asilo Nido alla terrazza,;

fornitura e posa in opera di adeguata recinzione avente un’altezza superiore ed
uguale a 1,10 metri e i profilati arrotondati posti ad interasse minore ed uguale a 100 mm,
ai sensi della normativa tecnica nazionale e regionale per [l'edilizia scolastica,
adeguatamente ancorata e fissata come prescrive la Normativa tecnica D.M. 14.01.2008
e s.m.i. e relativa circolare esplicativa;

montaggio di tutta la tubazione dell'impianto termico, precedentemente
smontato, ancorato adeguatamente alla recinzione di divisione con staffe ben saldate;

fornitura e messa in opera di sottofondo e relativa pavimentazione scelta dalla
Direzione dei Lavori;

manutenzione straordinaria dell’'unita esterna dell'impianto di ventilazione
forzata, oltre che adeguamento acustico con la sostituzione di filtri e canalizzazione
idoneamente dimensionati;

fornitura e posa in opera di accessori vari, esempio panche.

per gli interventi di adeguamento degli impianti elettrici a servizio dei locali della cabina

di trasformazione M.T./b.t. del Centro Sociale, consistono in:

programma di fuori tensione con la Committente e con I'Ente Distributore,
compreso eventuali oneri, richieste, domande, autorizzazioni ed ogni documentazione
occorrente;

verifica dispositivi di manovra delle celle M.T. compreso prove, lubrificazione,
controllo componenti con sostituzione accessori difettosi e/o non funzionanti;

pulizia completa delle apparecchiature (celle, trasformatore, ecc.) compreso
aspirazione, pulizia isolatori, ecc.;

verifica e serraggio di tutti i conduttori e cavi M.T. e b.t. compreso eventuale
sostituzione di capicorda ossidati e/o danneggiati compresa nuova siglatura alfanumerica;

revisione completa dell'impianto di terra con controllo collegamenti
equipotenziali, rifacimento nodo collettore con numerazione e siglatura dei conduttori
compreso ogni accessorio occorrente;

revisione impianto elettrico interno relativo all’impianto di illuminazione e prese di
servizio, compreso integrazione con tubo PVC, organi di comando IP55, plafoniera
fluorescente di adeguata potenza, presa Schuko IP55 protetta (0 presa interbloccata con
fusibili), nuova plafoniera di emergenza 24W IP55 con batterie autonome ricaricabili,
accessori vari , ecc.;

eventuale maodifica al quadro b.t. cabina per consentire la protezione dei circuiti
illuminazione e prese con interruttori/e differenziali/e 1d=0,03A,;

completamento e sistemazione degli accessori di cabina compreso fornitura di
idonei fusibili M.T. di ricambio in apposito contenitore, fissaggio aste di manovra con
completamento accessori e reperimento di eventuali componenti mancanti;

fornitura ed installazione accessori antinfortunistici costituiti da: pedana isolante
24kV (o tappeto isolante), cartelli monitori di legge, cartelli antinfortunistici, guanti isolanti;

compilazione e rilascio dichiarazione di conformita ai sensi del D.M. 37/08 inteso
come manutenzione straordinaria con allegati obbligatori;
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compilazione e rilascio dichiarazione di adeguatezza su apposita modulistica
debitamente firmata dal responsabile tecnico dell’lmpresa installatrice compreso
espletamento pratica presso il competente ufficio Enel (compilazioni, consegne, ecc.);

compilazione registro manutenzione refertando il 1° intervento iniziale e
successive visite annuali.

Art. 4
Normativa applicabile- abilitazioni

L'appalto, oltre che dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture D.lgs. n.12 aprile 2006 n.163 ss.mm. e dalle norme del presente Capitolato
Speciale d'Appalto e del Capitolato Generale per I'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato
con D.M.n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm., € regolato, per le parti ancora in vigore, anche
dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990
n. 55 ss. mm., nonché dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F ss. mm.; dal Regolamento
approvato con D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, ss. mm.; dalla Legge Regionale n.38 del 13
luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008. E' regolato, inoltre, da tutte le
leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti
l'oggetto del presente appalto, che I'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di
conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Per l'installazione, la trasformazione, I'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui
al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm., l'appaltatore, l'impresa associata o il
subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione.

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo
scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. | materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e
del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli
impianti, cosi come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm.

Per gli aspetti inerenti alla sicurezza I'appaltatore dovra attenersi al D.Lgs n. 81/2008.

Art. 5
Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma
altre si di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e
del sottosuolo, I'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilita, di
poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave
di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione
dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), I'esistenza di
adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che
possano aver influito sul giudizio dell'’Appaltatore circa a convenienza di assumere l|'opera,
anche in relazione all’'offerta complessiva del servizio principale, da lui valutata sui prezzi
stabiliti dall' Appaltante.
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Art. 6

Responsabile del procedimento, direzione dei lavori, coordinamento per la
sicurezza ed ordini di servizio dell'ufficio della direzione dei lavori

Il Responsabile del procedimento (RUP) del presente appalto e colui che svolgera i
compiti assegnati ai sensi del Codice, effettuando I'Alta Vigilanza per tutta la durata del
Contratto.

Egli si avvarra di Collaboratori il cui nominativo sara preventivamente notificato
all'appaltatore.

I RUP ed i suoi Collaboratori (Ufficio del RUP) avranno libero accesso, anche senza
preavviso, alla documentazione tecnica, progettuale, di gestione ed ai siti ove si stanno
svolgendo le attivita dell'appaltatore.

Il Direttore dei Lavori svolgera i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e
controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R.n.207/2010 ss.
mm.

Il Direttore dei Lavori interno alla stazione appaltante ha la responsabilita dell'accettazione
dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformita ai patti contrattuali nonche la
responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto l'ufficio di
direzione dei lavori.

Il Direttore Lavori € I'interlocutore nei confronti dell'appaltatore per quanto riguarda gli
aspetti tecnici ed economici del contratto.

| direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori
appaltati da realizzare siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole
contrattuali. | direttori operativi rispondono della loro attivita di verifica direttamente al
Direttore Lavori.

Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita
delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore e
ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi
saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano e durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
L'appaltatore assume la responsabilita della nomina e dell'adempimento delle funzioni di
Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.

L'ORDINE DI SERVIZIO e l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del Direttore Lavori e da parte del Coordinatore
per la sicurezza (ognuno per il proprio ambito di competenza).

Gli ordini di servizio sono redatti in due copie e sottoscritte dal Direttore Lavori
L'Appaltatore non pud mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si
tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in pitu luoghi contemporaneamente
sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportuno fare in merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore dovra assicurare in qualsiasi momento, ai componenti degli Uffici della DL e
del RUP ed al/i Collaudatore/i in corso d'opera, lI'accesso alla zona dei lavori e dovra
fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare I'espletamento del loro compito, nonché
mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i
controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
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art. 7
Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai
disegni e da tutti gli elaborati progettuali del progetto definitivo posto a base di gara cosi
come integrati e dettagliati nel progetto esecutivo da presentarsi a carico dell’offerente.

La parte di contratto relativa ai lavori cui trattasi deve intendersi appaltata a corpo.
L'importo di offerta per la realizzazione del servizio posto a base di gara comprende tutti
gli oneri conseguenti alla realizzazione dei lavori incluso quanto necessario per la
predisposizione del progetto esecutivo, delle eventuali modifiche, aggiornamenti o
integrazioni conseguenti alle pratiche autorizzative fino alla validazione del progetto,
rendendo esplicitamente incluso nell'importo offerto dal contraente ed escluso da
successive ricontrattazioni, qualsiasi ulteriore onere di progettazione o realizzazione dei
lavori.

Le lavorazioni del presente Appalto non rientrano nel disposto dell'art. 43, comma 4, del
Regolamento (D.P.R. 207/ ss. mm.).

Art. 8
Variazioni alle opere progettate

L’onere economico della realizzazione dei lavori € a completo carico dell'aggiudicatario
della gara che si assume pertanto ogni rischio d’impresa per i lavori a corpo cui trattasi,
oltre che per le lavorazioni previsti a base di gara e le migliorie da lui proposte in sede di
gara

L'interesse dellAmministrazione comunale rimane quello esclusivo della corretta
realizzazione delle opere cosi come richieste ed approvate, rimanendo sollevata dalle
guestioni economiche relative alla realizzazione dei lavori previsti.

La Stazione Appaltante, anche attraverso la Direzione Lavori che assume in proprio, Si
riserva tuttavia la facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che
riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere
comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. e al D.P.R.
n. 207/2010 s.m. i. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore
al 10%, sempreché non comportino un aumento dell'importo del quadro economico
dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle
di cui all'art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione
finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalita, che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute
ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non pud comungue essere superiore al 5% dell'importo
originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, la ditta offerente dovra accollarsi ogni onere derivante
dalla nuova progettazione se necessaria ed adeguamento delle opere con spese a
proprio carico senza che nessun onere possa essere richiesto alla stazione appaltante.
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La ditta esercitera i propri controllo e le proprie verifiche sul corretto andamento dei lavori
e delle opere attraverso il personale tecnico dalla stessa individuato e facente parte
dell'ufficio di direzione lavori come sopra riportato.

CAPITOLO 2
LAVORI VARI

Art. 9
Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei
precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le prescrizioni che verranno
eventualmente di volta in volta date dalla Direzione dei lavori in caso di necessita.

Art. 10
Lavori eventuali non previsti

In relazione all'’eventualita di dover procedere al concordamento di nuovi prezzi, qualora
uno o piu di detti nuovi prezzi non sia riconducibile in alcun modo a uno dei prezzi
dell’elenco prezzi e non ci sia accordo sul suo valore, le parti in relazione alla previsione
di cui allart. 161, comma 6 ed art. 163, comma 1, lett. a) del DPR n. 207/2010,
convengono di accettare quale “listino ufficiale vigente dell’area interessata”, di cui all’art.
32, comma 1 del DPR 207/2010, il Prezziario Regionale della Provincia di Firenze” ai
sensi della Legge Regionale 38/2007 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione Regionale
45/R del 7 agosto 2008 e s.m.i. pubblicato a luglio 2012, assoggettando i valori ivi
rappresentati alla riduzione dovuta in ragione della percentuale di ribasso offerta in sede
di gara dall’Appaltatore.

Le stesse modalita di cui sopra intervengono altresi quando bisogna ricorrere ai valori del
Prezziario Regionale o Bollettino degli Ingegneri della provincia di Firenze per individuare
eventuali nuovi prezzi per I'effettuazione di lavori in economia, anche fuori contratto, il
tutto ai sensi dell’art. 133 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della Legge Regionale 38/2007 e
s.m.i. e del Regolamento di attuazione Regionale 45/R del 7 agosto 2008 e s.m.i., si
fatto riferimento al prezziario regionale 2012 o al Bollettino degli ingegneri oppure
prezziari CEl per impianti. Si precisa che, se I'affidatario di detti lavori & I'’Appaltatore dei
lavori principali, si applica una riduzione in misura pari a quella del ribasso d’asta. Se
invece l'affidatario & soggetto diverso dall’Appaltatore, la riduzione & quella definita in
sede di negoziazione, ovvero quella che risultera dall’espletamento della gara informale.
Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione
Appaltante pu0 ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore
non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente
accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere
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in perfetto stato di servibilita e prowvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.

Art. 11

Limitazione delle barriere architettoniche

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel
progetto, comprovati da una specifica dichiarazione di conformita di un tecnico abilitato, ai
sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e del D.M. LL.PP. 236/89, le varie parti dell'opera, i
singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilita, l'adattabilita o la
visibilita limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere
evitati:

- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che,
per qualsiasi motivo, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente
o temporanea;

- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,
attrezzature o componenti;

- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la
riconoscibilita dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La Direzione dei Lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi,
la dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le
istruzioni per la manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

CAPITOLO 3
ORDINE DA TENERSI IN FASE DI PROGETTAZIONE E
NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 12

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle eventuali forniture
escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio
lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli
obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SICUREZZA), il programma
esecutivo dei lavori, secondo quanto stabilito dal contratto di appalto in armonia con |l
comma 10, art. 43 del D.P.R. 207/2010 e col programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163.
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CAPITOLO 4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO
DI VALUTARE | LAVORI

Art. 13
Osservanza del capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000
Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai
regolamenti edilizi, d'igiene, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dellesecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi),
alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in
materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al
D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nel’ambiente esterno”, al D.Lgs. 277/91 e s.m.i. ed alla legge 447/95 e
s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico ed i relativi decreti attuativi).

Art. 14
Documenti per i lavori che faranno parte del contratto generale del servizio
refezione e gestione centro cottura

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, anche se non espressamente allegati, ai
sensi dell’art. 137, comma 3, del DPR 207/2010, il Capitolato Generale d’appalto dei
lavori Pubblici (D.M. 145/2000), il presente Capitolato speciale d’appalto, gli elaborati
grafici progettuali e le relazioni, I'Elenco prezzi unitari, i piani di sicurezza, |l
cronoprogramma dei lavori, le polizze a garanzia.

L'aggiudicatario dovra comungue conformarsi a tutto quanto previsto anche dai seguenti
documenti ed elaborati di progetto:

Relazione tecnica generale, normativa tecnica di riferimento e documentazione
fotografica;

Relazione specialistica strutturale e relativi allegati;

Relazione tecnica specialistica valutazione di progetto per il centro cottura dei vvff,
relazione impiantistica cabina media tensione e relativi allegati e schemi quadri elettrici
presenti;

Quadro economico;

Computo metrico estimativo compreso oneri di sicurezza;

Elenco prezzi unitari e descrittivo;

Disciplinare speciale descrittivo e prestazione;

Capitolato speciale d’appalto;

Piano di sicurezza composto da:

I.1 relazione piano di sicurezza e coordinamento;
1.2 cronoprogramma dei lavori, diagramma di gantt;
|.3 analisi e valutazione dei rischi;

1.4 fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
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Elaborati grafici:

pianta piano primo, terra e interrato, STATO DI FATTO - TAV.CO;

pianta piano interrato e sezione A-A E B-B, STATO DI PROGETTO - TAV C1;
pianta piano terra, STATO DI PROGETTO - TAV C2;

prospetto laterale frontale e tergale, STATO DI PROGETTO — TAV. C3.
pianta di distribuzione impianto elettrico e illuminotecnica TAV. C4

layout di cantiere — TAV C5

arwNhPEO

La Direzione dei Lavori si riserva, durante il corso degli stessi, di consegnare
all’Appaltatore eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non
facenti parte integrante dei documenti di appalto, ma che si ritiene essere necessari al
fine di meglio esplicare I'oggetto dell'opera finalizzato ad un miglior risultato della stessa.
Detti disegni non si intenderanno come variante a quanto progettato né indicazione di
cose non previste, ma solo esplicazione di quanto gia previsto in appalto.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, I’Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,
saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione
minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor
misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali.

Qualora rispetto ad uno stesso elemento progettuale uno o piu dati contenuti in un
elaborato non coincidano o siano in contrasto con quelli contenuti in altro elaborato del
progetto, le parti espressamente convengono preliminarmente che i contenuti degli
elaborati progettuali costituenti parte integrante del contratto prevalgono rispetto ai
contenuti degli altri elaborati; in secondo luogo quando il contrasto riguarda elaborati che
sono entrambi parte integrante del contratto, I'ordine di prevalenza € determinato come
segue: 1° Elaborati grafici, 2° Elenco prezzi, 3° Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora invece nell'esecuzione di un intervento o di una lavorazione, ovvero
nell'ordinazione o messa in opera di una fornitura, il dato progettuale appaia non univoco
0 comungue suscettibile di differente applicazione e/o esecuzione, € fatto preciso obbligo
allAppaltatore di interpellare preliminarmente il D.L. per avere specificazione e/o
chiarimento dell'intento  progettuale eventualmente non trasparente 0 non
inequivocabilmente emergente dagli elaborati del progetto.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente
Capitolato e dalle migliorie proposte in fase di gara. avendo gli stessi, per esplicita
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli
altri atti contrattuali.

Art. 15
Qualificazione dell'impresa appaltatrice

Ai sensi dell'art. 72 comma 4 del D.P.R. 554/99, del D.P.R. 34/2000; degli artt. 90, 92,
107, 108 e 109 del DPR 207/2010, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente
Capitolato € richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le seguenti categorie e
classifiche cosi come richiesto dalle modalita previste dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163:
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TABELLA CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
“pn E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Categoria ex euro Incidenza
T allegato A (i) % mano
Lavori di D.P.R. n. 34 del 2000 dopera

Ai sensi dell’art. 170 D.P.R. n. 207/2010, e del art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. i seguenti lavori sono
subappaltabili nella misura massima del 30%.

EDIFICI CIVILI ED PREVALENTE
INDUSTRIALI ED UNICA € 191.975,00 36,50
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI €191.975,00
Art. 16

Cauzione definitiva

L’Appaltatore €& obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia
fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, per tutto I'appalto del
servizio, utile per coprire possibili danni in fase di esecuzione dei lavori in questione.

Ai sensi dell'art. 40 D. Lgs. 163/2006 la garanzia fideussoria é ridotta del 50% qualora
'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146,
comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'art. 37,
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113,
comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria di cui all'artt. 75 e 121, del medesimo decreto da parte della
Stazione Appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria.

La garanzia copre:

a) 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

b) il rimborso delle somme pagate in piu dall'appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno;
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¢) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione
disposta in danno dell'appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale garanzia fideiussoria pud essere:

1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2,
codice civile);

2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all'art.1957, comma 2,
codice civile);

3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all'art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzia, a ci0 autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica.

Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre 12 mesi
dall'ultimazione dei lavori e sara svincolata secondo quanto previsto dall’art.235 D.P.R. n.
207/2010 e dall'art. 113, comma 3, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia,
valevole ai sensi dell’art.121, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. anche per i contratti sotto soglia
comunitaria.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004,
n.123 del Ministero delle Attivita Produttive.

Art. 17
Disciplina del subappalto e cottimi

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre
autorizzato dalla Stazione Appaltante ed € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui
all’Art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tenuto conto degli adempimenti stabiliti ai
sensi dell’Art. 20 della L.R. 38/2007.

I lavori ad alto contenuto tecnologico ed impiantistico devono essere realizzati da ditte in
possesso dei relativi e specifici requisiti in materia.

In particolare, ai sensi dellArt. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
I'’Appaltatore & tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei
compiti e nelle responsabilita della Direzione dei Lavori:

a) che i concorrenti all'atto dell’offerta o I'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso
d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;

b) che I'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni prestazioni;

¢) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
'appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
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e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall’Art. 10 della legge 575/65 e s.m.i.
Eventuali subappalti o cottimi sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che I'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento;
2) che lI'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del
contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell’Art. 2359 c.c. con limpresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio;
3) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non
oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, I'Appaltatore
dovra far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta
denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili),
assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolaritd Contributiva di
cui allArt. 26 del D. Lgs. 81/2008 dal quale risulti la regolarita contributiva del
subappaltatore verso le Casse Edili in tutto il territorio nazionale, la documentazione di cui
all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché copia del piano di
sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
4) Il subappaltatore & soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista
dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008 e successive
modifiche. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dellImpresa
subappaltatrice degli adempimenti di cui allart.16, comma 1, lett. a) b) c) d)
L.R.n.38/2007. A tale documentazione é altresi allegata apposita dichiarazione dei
rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) delllmpresa subappaltatrice,
attestante la presa visione e I'accettazione della documentazione medesima.

b) 'ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, non si procede
ad autorizzare il subappalto. Inoltre I'eventuale esito negativo della verifica di cui al
precedente comma 4 lett.a) viene comunicato alla competente azienda ASL per gli
adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
5) I'Appaltatore dovra produrre periodicamente durante il corso dei lavori la
documentazione comprovante la regolarita dei versamenti del subappaltatore agli enti
suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarita Contributiva.
L’Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da
gualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici 0 da richieste di risarcimento
danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Ai sensi dell’Art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la Stazione Appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il
termine di 30 gg. pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta;
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6) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

7) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto.

In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'art. 118, comma
3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora I'esecutore motivi il mancato pagamento con la
contestazione della regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto
contestato dall'esecutore sia accertato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante
sospende i pagamenti (relativi al servizio complessivo appaltato) in favore dell'esecutore
limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella
misura accertata dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da
gualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento
danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con
riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarita sul lavoro.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture
speciali. In tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'art.10,
L.n.575/1965 ss. mm., come dispone I'art.118, comma 2, n.4, D.Igs.n.163/2006 ss. mm.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza
del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a
pena di nullita, per I'appaltatore ed i subappaltatori I'obbligo della tracciabilita dei flussi
finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullita,
€ contenuta nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 118, comma 11 del D.lgs.163/2006 ss. mm.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina
di cui all’art.118, D.Igs.n.163/2006 ss. mm. e art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 18
Trattamento dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore é
tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con
SOci.

| suddetti obblighi vincolano l'lmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o se receda da esse, e ci0 indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’'iImpresa stessa e da ogni altra
sua gqualificazione giuridica, economica o sindacale.
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L’Appaltatore €& responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante,
dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa appaltatrice dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione Appaltante.

L’Appaltatore € inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma
6 dell'art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

L’'Appaltatore € inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse
Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti
iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’'Appaltatore & altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per
ferie, ratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali
sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente
al momento della firma del presente capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla
Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e
comungque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che
segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o0 piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione
tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede
direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti
vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti del contratto di servizio complessivamente appaltato.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di
saldo.

Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel
contempo gli estremi di un inadempimento verso I’Amministrazione Comunale, conferisce
a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia
rilasciato la polizza fideiussoria — di cui all'art.113 D.Igs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti
sopra soglia comunitaria, valevole, ai sensi dell'art.121 dello stesso decreto, anche per i
contratti sotto soglia comunitaria — a garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatore
medesimo, secondo quanto previsto dal I'art. 123, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso I'Appaltatore e responsabile nei confronti del’Amministrazione Comunale
dell’'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Qualora I'’Amministrazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi,
previdenziali o assicurativi, il Responsabile del procedimento comunichera all'lmpresa, e
se del caso, anche all'lspettorato del Lavoro, I'inadempienza accertata e disporra una
detrazione del 20% sui pagamenti dovuti in merito ai lavori cui trattasi da decurtare sui
pagamenti complessivi del servizio appaltato. Le somme cosi ricavate saranno
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle

18



&

=

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

somme medesime non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia
stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.

I comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di
lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei
lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica una
penale di euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare
ed il Direttore Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'lspettorato del Lavoro.
I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso I'Appaltatore & responsabile nei confronti del committente dell'osservanza
delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica, inoltre, quanto previsto dagli artt. 4
e 6 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010 in caso di
D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il RUP ordina all’Appaltatore I'immediato
adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori.

Art. 19
Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n.
270/2010 I'Appaltatore € obbligato a stipulare una o piu polizze assicurative che tengano
indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Di conseguenza € onere
dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, lI'accensione,
presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative alla
porzione di lavori dell’appalto principale per:

1) assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per
danni a persone, animali, cose (impianti ed opere, anche preesistenti); tale polizza
dovra specificatamente prevedere lindicazione che tra le “persone si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei
soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo”.

2) all'assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori con massimale di Euro
500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)

3) Polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione lavori valida due anni dalla data del
collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione e pari al 20% del valore del contratto
di lavori cui trattasi

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei
lavori, indipendentemente dal servizio dell’appalto generale, e devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero
periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresi
risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e
devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque
prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si dara corso in
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assenza della documentazione comprovante lintervenuta accensione delle polizze
suddette.

Art. 20
Avvio della progettazione - Consegna dei lavori - programma operativo dei lavori -
inizio e termine per I'esecuzione - consegne parziali — sospensione

L'impresa, entro il tempo di 30 giorni naturali e consecutivi successivi dalla stipula del
contratto o anticipatamente nel caso sussistano motivi di urgenza che richiedano l'inizio
della progettazione nelle more della stipula del contratto, dovra consegnare, alla stazione
appaltante, il Progetto Esecutivo dell'intervento, comprendente il recepimento delle
eventuali prescrizioni degli enti competenti in materia di approvazione, nonché le migliorie
offerte dall'appaltatore in sede di gara, al fine di procedere all'approvazione dello stesso.
In questo periodo € compreso anche il tempo necessario per I'esecuzione delle indagini
previste. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, il Responsabile del
Procedimento assegnera all'Appaltatore un termine perentorio per la consegna non
superiore a 15 (quindici) giorni solari naturali e consecutivi; per tale periodo, in sede
di conto finale, verra applicata una penale giornaliera nella stessa misura prevista al
presente articolo, salvo il diritto dell’Amministrazione di risolvere il contratto in danno con
eventuale riconoscimento del corrispettivo limitatamente alla quota parte di progettazione
esecutiva utilizzabile ad esclusivo giudizio dellAmministrazione medesima.

L'appaltatore, nell'esecuzione della progettazione esecutiva dovra tener conto della
circostanza che Il progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante e stato
depositato presso il Comando dei Vigili del Fuoco il quale ha rilasciato il Parere
di Conformita al Progetto (Esame Progetto) da parte del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco Pratica n. 21955 prot. 00006647 del 20.03.2012.

3. I'Amministrazione Appaltante a seguito di validazione del progetto, provvedera
all'approvazione del progetto esecutivo solo dopo il ricevimento di tutta la
documentazione progettuale indicata all'art. 3 del presente capitolato e delle integrazioni
conseguenti alle migliorie presentate in sede di gara comprensive dell'eventuale
adeguamento delle autorizzazioni gia richieste ai competenti organi esterni (Vigili del
Fuoco, Comune, ASL, ISPESL, ecc.).

4, | lavori saranno consegnati su indicazione della impresa appaltatrice a seguito
dell’approvazione del progetto esecutivo in funzione del termine massimo previsto per
I'esecuzione degli stessi del 31/12/2013.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul
posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale
verbale redatto in contraddittorio in doppio originale del quale uno in bollo.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei termini
stabiliti, I'Appaltatore ha facolta di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese
contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010. Ove listanza
dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di
calcolo sono stabilite dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’Appaltatore
non puo esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo
nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei
mesi complessivi.
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Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni
non di forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.

La redazione del verbale di consegna € subordinata all'accertamento da parte del
Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in
assenza di tale accertamento, il verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono
essere iniziati.

E' facolta della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza,
ai sensi dell'art. 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e
dell'art. 11, comma 9 periodi terzo e quarto, e comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un
grave danno all'interesse pubblico che e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari. In tal caso la Direzione dei Lavori indica nel processo verbale
quali lavorazioni l'esecutore deve immediatamente iniziare e le motivazioni che
giustificano limmediato avvio del lavori.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di
consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche
ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro
gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di
consegna.

L’ Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio
dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione
dellavvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero
minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che
dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla
data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L' Appaltatore dovra comungque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni
30 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al
successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'’Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R.
n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra
essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il
termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’'intesa con la Stazione
Appaltante comunichera all’Appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma;
gualora esso non abbia conseguito l'approvazione, [|'Appaltatore entro 5 giorni,
predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le
direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
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Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma operativo si dara per approvato.

La proposta approvata sara impegnativa per I'Appaltatore, il quale rispettera i termini di
avanzamento mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma
operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno
essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita 0 godimento di ferie
degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita
dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell’'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove
previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a
responsabilita dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione
all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative
dellAppaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono
approvate dal Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva
necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L’Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 84
(diconsi ottantaguattro) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, 0
madificabili in funzione delle migliorie previste in fase di gara, e quindi modificabili in fase
di_progettazione esecutiva. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera
dell’1,00 per mille (diconsi Euro uno ogni mille Euro). Se il ritardo dovesse essere
superiore al 30% del tempo previsto per I'esecuzione dei lavori a partire dalla data di
consegna, la Stazione Appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed
allincameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla
Direzione dei Lavori I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse lintera
disponibilita dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi
altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in
pil tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara
quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, I'Appaltatore & tenuto a predisporre il programma operativo
dei lavori, in modo da prevedere I'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone
disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle
zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto
della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direzione dei
lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la
scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari
per I'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal
programma operativo suddetto, indipendentemente dal’ammontare del ritardo verificatosi
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nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di
esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine
massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente
senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone
non disponibili, 'Appaltatore potra chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle
sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui I'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non
ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza,
non avra diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna,
rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo dell’Appaltatore procedere, nel
termine di 5 giorni, allimpianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la
situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che
nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui al
D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione
annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Appaltatore €& tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in
modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per
'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , gia contemplate nel programma
operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno
diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di
termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell’eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,
parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori,
I'Impresa appaltatrice & tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei
lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori
tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere,
dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della
sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale
medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra
Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della
sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 21
Sicurezza dei lavori

L’Appaltatore che sensi del D.Lgs. 81/08 diventa “datore di lavoro dell’'lImpresa Affidataria”
e tenuto al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di quanto previsto dal
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Capo Il della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con
DPRG n. 45/R del 7/8/2008, in particolare deve:

Prima della firma del contratto e comunque, in caso di consegna d'urgenza, entro la
data fissata per la consegna dei lavori, presentare le eventuali osservazioni elo
integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento (di cui al D.Lgs. 81/2008) allegato al
progetto, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sul base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

Predisporre e trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza sopra menzionato. Questo dovra essere redatto in conformita a quanto
disposto al D.Lgs. 81/2008

Verifica la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecultrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani al coordinatore per
'esecuzione;

Si attiene agli obblighi derivanti dall’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

Trasmette l'idoneita tecnico professionale facendo riferimento alle modalita di cui
all'allegato XVII dello stesso Decreto;

Durante i lavori vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano della sicurezza e coordinamento;

Durante i lavori coordina gli interventi di cui agli Art. 95 e 96 dello stesso Decreto;

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo
rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative
vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le
proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di
affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare I'Appaltatore dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per I'esecuzione copia del proprio
Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del
Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia
della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I’Appaltatore dovra
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza
del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca I'appalto e cioé:

- che il committente € il Comune di Lastra a Signa e per esso in forza delle competenze
attribuitegli il Geom. Luca Betti;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente ¢ il
Geom. Luca Betti;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione é I'lng. Daprile Vincenzo,
appositamente incaricato;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e I'Ing. Daprile Vincenzo,
appositamente incaricato;

- che il Direttore dei Lavori & I'lng. Daprile Vincenzo, appositamente incaricato;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte
del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non
soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
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assommano all'importo di Euro 6.730,81 (diconsi Euro seimilasettentotrenta/81) oltre
I.V.A..

Nella fase di realizzazione dell’'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove
previsto :

« verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento;

« verifichera I'idoneita dei Piani Operativi di sicurezza;

 adeguera il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione
dei lavori e alle eventuali modifiche;

* organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed |l
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

 sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie
imprese;

« controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e,
in caso contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci.

Il Coordinatore per I'esecuzione provvedera a:

» segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

 a proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione
dellinadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo
grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole lavorazioni,
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L’Appaltatore € altresi obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma
2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di
sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”:

1. | dati relativi all'impresa esecutrice Anagrafica dell'impresa esecutrice - Rappresentante
legale (datore di lavoro) - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di
lavoro per l'attuazione delle - misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della
delega conferita dal datore di lavoro Nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione dell'impresa - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori
soggetti a sorveglianza sanitaria) - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla
prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente,
di cantiere - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se
trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i
lavoratori non si sono avvalsi della facolta di nominare il RLS; nel caso di rappresentante
di bacino e sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

2. i dati relativi al singolo cantiere Ubicazione del cantiere - Direttore tecnico del cantiere o
responsabile dei lavori dell'impresa - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti
in cantiere e Consistenza media del - personale dell'impresa nel cantiere - Indicazione
delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori
(da aggiornare in corso d'opera) - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le
autorizzazioni, le conformita, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza
dell'appaltatore - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto
dal medico competente - Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso
di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni Indicazioni sulla natura di rischi di tipo
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professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere -
Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da
portare a conoscenza del medico competente Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti
el/o gestiti in cantiere - Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d)
dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere Indicazioni e procedure sulle
emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla
gestione dell'emergenza - Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi -
Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere - Organizzazione e
viabilita del cantiere - Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi
sanitari e di pronto intervento dell'impresa - Elenco delle macchine, attrezzature ed
eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto
utilizzo - Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalita di
utilizzo - Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello
specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti -Indicazione degli interventi formativi
attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai
servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo SOccorso; rappresentanti dei
lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo I'1/1/97 - Modalita di
informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza - Modalita di revisione del
piano di sicurezza operativo.

3. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla
natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comungue essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di
conseguenza:

- Il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materia;

- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in
sede di esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del
lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto
personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per
I'esecuzione.

Art. 22

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Prato della
notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.
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Art. 23
Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio

L'Appaltatore e obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di
attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo
certificato, che deve essere emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione delle
opere tutte (lavori e attrezzature).

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio, salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C., I'Appaltatore e
quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali
che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti
e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purche
corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni
caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori e dal
Rup

Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di
procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni
definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 24
GARANZIA PER DIFFORMITA' E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI
COSTRUZIONE

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della
relativa emissione. Nell'arco di tale periodo I'Appaltatore e tenuto alla garanzia di cui
all'art. 19 punto 3 per le difformita ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori
accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze.

E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore ai sensi
dell'art.1668, comma 2, c.c.

Art. 25
Particolari delle opere, as-built e certificazioni finali

1) FASE PROGETTUALE

Per quanto attiene ai lavori, i particolari costruttivi o decorativi (come ad es. infissi,
terrazza, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, i, particolari della
carpenteria in ferro e in legno, impianti tecnologici di ogni tipo previsti per 'adeguamento,
cartongessi REI, ecc. ) dovranno essere minuziosamente dettagliate nel Progetto
Esecutivo.

La documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi idraulici, meccanici, elettrici,
elettronici ed informatici delle apparecchiature in fase di redazione del Progetto Esecutivo.

2) FASE REALIZZATIVA DEI LAVORI
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In fase realizzativa eventuali aggiustamenti o variazioni potranno essere richiesti
dalla Direzione Lavori, oppure proposti dall'lmpresa, a seconda delle scelte costruttive
dell'lmpresa. In tal caso potranno essere richieste o proposte, qualora concordemente
siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma
ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla Direzione Lavori, senza che
I'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l'aumento del prezzo fissato per
I'appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile.

In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e e manutenzione straordinaria
degli stessi oggetto delle prescrizioni tecniche, prima dellinizio dei relativi lavori,
I'Appaltatore dovra integrare le tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualita e
dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per I'esecuzione dei lavori; tipi,
gualita e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con l'indicazione della
disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati.

Tali elaborati costruttivi saranno sottoposti per I'approvazione alla Direzione Lavori che,
prima di approvarli, potra richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi
siano incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle
indicazioni delle prescrizioni tecniche. Dopo l'approvazione della Direzione Lavori, che
avverra mediante atto scritto, tali elaborati si intenderanno come definitivi e I'Impresa
dovra osservarli perfettamente nell'esecuzione dei lavori. Copia conforme di tali elaborati
e l'atto di approvazione del DL andranno consegnati in duplice copia (di cui una
saraconsegnata al/i Collaudatore/i) all'Ufficio del RUP entro 5 gg. lavorativi consecutivi
dalla data di approvazione e comunque prima dell'avvio delle relative lavorazioni.

3) DOPO LA FINE DEI LAVORI;

A fine lavori, e comunque entro il termine assegnato per l'installazione delle attrezzature,

I'Appaltatore dovra consegnare il progetto costruttivo aggiornato all'eseguito ("as- built"),

indicando l'effettiva composizione degli impianti realizzati e delle attrezzature ed

arredi installati.

Dovranno essere obbligatoriamente forniti all'Ufficio tecnico, accompagnati da lettera di

trasmissione contenente I'elenco della documentazione consegnata, i seguenti documenti:

* gli elaborati grafici as-built correlati da eventuali elaborati descrittivi o di calcolo, nel

seguente tipo e numero:

1) 2 copie cartacee degli elaborati grafici (realizzati su CAD) e della documentazioni a

corredo, timbrate e firmate in originale dall'Appaltatore, dal Direttore dei Lavori e

Progettista.

2) 1 copie su CD degli elaborati di cui al punto 1), in formato originale e pdf. (nel caso di

disegni CAD andra allegato anche I'eventuale file relativo agli stili di stampa).

* le Certificazioni (1 originale e 3 copie conformi):
1) sui materiali impiegati nelle opere, anche ai fini della prevenzione incendi (in
guest'ultimo caso oltre alle certificazioni di corretta posa in opera
dell'lnstallatore, della scheda del prodotto, andra redatta da parte di tecnico abilitato
alla L.818/84 apposita Certificazione di resistenza al fuoco ai fini del rilascio del CPI);
2) per le opere elettriche, idrauliche e meccaniche: a fine lavori dopo tutte le prove di
funzionamento dell'impianto ed attrezzature |'Appaltatore dovra fornire oltre che la
Dichiarazione di conformita ai sensi dell'art. 9 L. 37/2008 tutte le schede tecniche
con i dati di progetto e i dati rilevati, i nulla osta degli enti preposti, omologazioni delle
apparecchiature, certificato di garanzia e collaudi in fabbrica. Relativamente agli
obblighi di cui al D.M. n. 37 del 22/1/2008 ss.mm., I'Appaltatore dovra provvedere alla
redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori.
3) sul rumore ai sensi della normativa vigente in materia.
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4) le Garanzie sui prodotti ed apparecchiature installati (1 originale e 5 copie
conformi)
e | seguenti manuali per i componenti installati (1 originale e 5 copie conformi):
1) Manuale d'uso in lingua italiana.
2) Manuale di servizio delle apparecchiature fornite.

La consegna della suddetta documentazione completa e quant'altro richiesto dal
Collaudatore e Direzione dei lavori, saranno condizione necessaria ai fini del collaudo dei
lavori eseguiti. L'Appaltatore, sara responsabile di tutta la documentazione fornita, inclusa
guella di eventuali sub-fornitori e subappaltatori. L'Appaltatore si impegna a fornire tutte le
informazioni atte a comprendere le caratteristiche e le particolarita costruttive delle opere
realizzate. La documentazione tecnica dovra essere fornita in lingua italiana.

Per questi adempimenti I'appaltatore non potra chiedere nessun aumento dei prezzi fissati
per l'appalto essendo essi fissi ed invariabili.

Art. 26
Collaudo o Certificato di regolare esecuzione

L’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 prescrive I'obbligatorieta della redazione di un
certificato di collaudo per tutti i lavori oggetto del Codice, secondo le modalita previste dal
regolamento.

La stazione appaltante procedera, ai sensi dell’art. 141, comma 7, lett. a) del D.Lgsvo
163/2006 e smi, alla designazione di un tecnico abilitato alla redazione del collaudo in
corso d'opera.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’'ultimazione dei lavori, salvo i
casi individuati dal regolamento di particolare complessita dell'opera da collaudare, il cui
termine puo essere elevato fino ad un anno. |l certificato di collaudo ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo.
Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

Ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la rata di saldo potra essere
effettuata solo successivamente alla avvenuta garanzia fideussoria per un importo pari
almeno al 10% dell'intero appalto dei lavori in oggetto per una durata di due anni, come
prescritto anche dall’art. 124 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Art. 27
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - responsabilita’ dell'appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000
Capitolato Generale d’Appalto, al D.P.R. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale,
nonché a quanti previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavorati, anche
i seguenti:

Ai sensi dellart. 24 comma 1 L. R. 38/2007 Iimpresa ha l'obbligo di informare
immediatamente I’Amministrazione di qualsiasi atti di intimidazione commesso nei suoi
confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.
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Ai sensi dell’'art. 23 bis della L.R. 38/2007 I'impresa é tenuta ad adottare efficaci sistemi
di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori
presenti nel luogo di esecuzione della prestazione.

Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovra fornire
alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di
accettazione dell'incarico.

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere
stesso con solida recinzione, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la
pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade
in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti.

La guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché
di tutte le cose della Stazione appaltante che saranno consegnate all’Appaltatore.

La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza,
arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la
relativa manutenzione.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo
munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi piu
adatti a garantirne l'autenticita.

La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei
Lavori, a scopo di sicurezza.

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.

La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita
e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in
corso di appalto.

L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto
al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.

La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo
rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una
multa pari al 10% della penalita prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma
Operativo dei Lavori— Piano di Qualita di Costruzione e di Installazione - Inizio e Termine
per I'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando
salvi i piu gravi provwedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto
sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze
contrattuali.
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L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di
cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i..

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto,
nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino
al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre
Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata alla Stazione
Appaltante.

Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.),
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera
da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i
diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati
affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per
conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori,
'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante,
I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere,
od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. | danni
che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell’'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163.

L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni
responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la
Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori,
senza che ['Appaltatore abbia percido diritto a speciali compensi. Esso potra, pero,
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito
dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 20 giorni dal verbale di
ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi
d'opera ed impianti di sua proprieta.

Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro,
delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 118
comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
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Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di
subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del
comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche
ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei
lavori.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformita a quanto previsto
dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 28
Cartelli all'esterno del cantiere

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere
indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dellImpresa, del
Responsabile Unico del Procedimento, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell
Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell’art. 118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati
richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali e quanto sara richiesto e ritenuto
necessario dalla Stazione Appaltante.

Art. 29
Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella
pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra
eventualmente ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati,
ai sensi del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente
Capitolato.

In attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali di scarto provenienti
dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del
cantiere nei punti indicati o in una delle discariche autorizzate nel circondario
regolarmente autorizzate a ricevere rifiuti non pericolosi a cura e spese dell’Appaltatore,
intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di
scarico con i corrispettivi contrattuali previsti.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizioni, ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica il relativo articolo del
Capitolato Generale di Appalto.
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Art. 30
Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno deferite al giudice del foro di
FIRENZE i sensi dell'art. 34 del capitolato generale d'appalto.

La procedura di accordo bonario sara svolta secondo la procedura individuata dall’art. 240
del D.Lgsvo 163/2006 e s.m.i.

Presupposto per I'avvio del procedimento di accordo bonario é I'espressa dichiarazione
del R.U.P. del'ammontare dei lavori, dell'importo, dell’oggetto delle riserve, I'ammissibilita
e la non manifesta infondatezza delle medesime in relazione al limite del valore indicato
nella norma. Tutti i predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale
di accordo bonario che sara sottoscritto dall'impresa e dal rappresentante della Stazione
Appaltante. Il verbale sara redatto anche nel caso di mancato raggiungimento
dell'accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le medesime controparti. Alle riserve
si applica in ogni caso l'art. 240-bis del D.L.gsvo 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs 163/06 anche al di fuori di casi in cui & previsto |l
procedimento dell'accordo bonario, le controversie relative si diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del
codice civile.

Per la risoluzione ed il recesso troveranno applicazione le disposizioni generali di cui
all'art. 153, comma 8, del D.P.R. 207/2010, nonché agli articoli 134, 135 e 136 del D.Lgs.
n. 163/2006 e 'art. 19 della Legge Regione Toscana n. 38 del 13 luglio 2007.

Le parti convengono espressamente che, qualora una qualsiasi dichiarazione semplice o
sostitutiva (di certificazione o di atto notorio) prodotta dalla ditta appaltatrice in sede (o in
funzione) della gara ovvero prodotta in sede (o in funzione) di stipula (anche anticipata)
del presente contratto dovesse (da verifiche concluse o effettuate successivamente anche
a campione dal Committente) risultare non rispondente al vero ovvero non conforme alle
risultanze della certificazione a comprova a suo tempo acquisite, il Comune ha la facolta
di risolvere — a danno dell’Appaltatore e sulla base di semplice contestazione della
circostanza mediante raccomandata A/R — il contratto d’appalto a norma e con gli effetti di
legge. La risoluzione comportera, altresi, 'incameramento della cauzione definitiva a titolo
di penale ed il diritto al risarcimento dei danni per la esecuzione residuale del contratto
con nuovo appaltatore.

Art. 31
Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche,
ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
elo certificazione.

Ing. Daprile Vincenzo
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